

Tidsplanen for etableringen af en forbindelsesbane mellem Snoghøj og Tårup er taget op til ny vurdering.		
23. Fredericia – Århus H		11.400.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1979 (prisn. januar 1978), jfr. FL 1979.....	78.000.000	
Forventet forbrug i 1979 (prisn. januar 1978)	6.400.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1978)	71.600.000	
Prisregulering af restudgiften	5.000.000	
Andre reguleringer af restudgiften	14.700.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1979)	91.300.000	
Forbrug pr. 31. december 1978.....	4.800.000	
Anslået totaludgift	102.500.000	
Udgifterne vedrørende sikrings- og teleanlæggene i Skanderborg må, efter at nyt overslag er udarbejdet, øges noget.		
Udgifterne vedrørende nyt sikringsanlæg i Århus er øget, idet man nu påregner etableret ny kommandopost.		
24. Århus H – Ålborg		
Moderniseringsarbejderne på strækningen er taget op til ny vurdering for så vidt angår såvel arbejdernes omfang som deres tidsmæssige placering.		
25. Ålborg – Frederikshavn		1.900.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1979 (prisn. januar 1978), jfr. FL 1979.....	20.000.000	
Forventet forbrug i 1979 (prisn. januar 1978)	19.500.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1978)	500.000	
Reguleringer af restudgiften	1.400.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1979)	1.900.000	
Forbrug pr. 31. december 1978.....	33.200.000	
Anslået totaludgift	54.600.000	
Restudgiftene er øget som følge af mindre ændringer i projektet samt forskydninger i tidsplanen.		
35. Skanderborg – Skjern		1.600.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1979 (prisn. januar 1978), jfr. FL 1979.....	16.900.000	
Forventet forbrug i 1979 (prisn. januar 1978)	16.400.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1978)	500.000	
Andre reguleringer af restudgiften	1.100.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1979)	1.600.000	
Forbrug pr. 31. december 1978.....	69.900.000	
Anslået totaludgift	87.900.000	
Restudgifterne må øges med 1.100.000 kr. som følge af mindre projektændringer vedrørende bygningsanlæg samt spor- og sikringsanlæg i Herning.		
51. Anlæg for automatisk togkontrol (ATC)		1.200.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1979 (prisn. januar 1978), jfr. FL 1979.....	73.100.000	
Forventet forbrug i 1979 (prisn. januar 1978), jfr. FL 1979	1.800.000	
Anslået restudgift pr. 1. januar 1980 (prisn. januar 1978)	71.300.000	
Prisregulering af restudgiften	5.000.000	