

Projektændringer	4.250
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254)	15.090
Byggeri og anlæg	14.410
Teknikerhonorarer m. v.	680

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	760	90
1979	2.140	3.700
1980	1.460	1.460
1981	1.350	1.350
1983	6.130	6.130
1984	2.360	2.360

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer omfatter dels udvidelse af projektet med reparation af dækmoler samt etablering af friholderværk ved kaj 1020, dels revision af overslaget vedrørende kaj 700, for tankskibsbroen og for Konsumkajen. Sikring af Tobiskaj er udeladt.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorhold-sudgifter.

ad 3. **Forbedring af losseforholdene** 4.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (Apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978.
FÆRDIGGØRELSE: December 1982.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 236)	7.580	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	560	
Projektændringer	630	
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254)	8.770	
Byggeri og anlæg	8.150	
Teknikerhonorarer m. v.	620	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	270	300
1979	850	500
1980	4.000	4.000
1981	2.600	2.600
1982	1.370	1.370

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Ændringen af projektet består i, at man i stedet for et nyt havneanlæg i Yderhavnen nu ombygger Tobiskajen. Der er herudover regnet med større vanddybde i Industrifiskerihavnen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorhold-sudgifter: 350.000 kr. Forundersøgelser, modelforsøg m.v.: 270.000 kr.

ad 4. **Uddybning ved auktionshallen** 200.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 254)	200	
Byggeri og anlæg	190	
Teknikerhonorar m. v.	10	