

Istandsættelsesarbejderne blev ved iværksættelsen påregnet afsluttet i 1978-79, men efter de seneste beregninger vil arbejderne først kunne afsluttes i 1988. En væsentlig årsag til forsinkelsen ligger i de krævede begrænsninger i de seneste års bevillingslove, idet det har været nødvendigt at begrænse aktiviteten i forhold til bevillingerne. De oprindeligt planlagte arbejder vil kunne afsluttes i løbet af 1986. Under arbejderens udførelse har det imidlertid vist sig nødvendigt at foretage en stærkt påkrævet istandsættelse af kgl. sarkofager, ligesom det har vist sig ønskeligt at foretage fornyelse af kapellernes varmeanlæg. Disse arbejder vil tidligst kunne udføres i 1987 og 1988.

*ad tilskud.*

53.04. Til istandsættelse af kirker, jfr. tekstanmærkning nr. 1 og nedenstående oversigt.

Mill kr.	Tilsagn	Forventede udbetalinger					
		B 1979	F 1980	BO 1 1981	BO 2 1982	BO 3 1983	Efter 31.12.1983
Udestående tilsagn pr.							
31. december 1978.....	0,8	0,6	0,1	0,1			
Tilsagnsgivning:							
1979.....	4,0	3,6	0,3	0,1			
1980.....	4,4		4,1	0,2	0,1		
1981.....	4,4			4,1	0,2	0,1	
1982.....	4,5				4,2	0,2	0,1
1983.....	4,5					4,2	0,3
I alt.....		4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	0,4