

De førte forhandlinger med Monberg og Thorsen A/S og Højgaard og Schultz-konsortiet har ført til følgende kontraktpriser, prisniveau november 1979, inklusive moms.

Begge overbygninger i stål	
Monberg og Thorsen A/S .....	521 mill. kr.
Begge underbygninger	
Højgaard og Schultz-konsortiet .....	316 mill. kr.
Samlet kontraktpris .....	837 mill. kr.
Vinterforanstaltninger underbygning .....	ca. 3 mill. kr.
Anlægsudgift i alt .....	<u>840 mill. kr.</u>
Tilbageregnet til 1. januar 1979-priser .....	750 mill. kr.

Under kontraktforhandlingerne er tilbudssummen tillagt en række beløb imod frafald af alle væsentlige forbehold, ligesom der er foretaget en række besparelser ved at vælge de mest økonomiske tårne samt ved en revurdering af nogle tekniske, økonomiske og tidsmæssige krav i vejdirektoratets udbudsgrundlag.

Den valgte kombination af ståløverbygning og betonunderbygning indebærer en række fordele i forhold til betonløsningen, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Den vil indebære større sikkerhed i vedligeholdelsesomkostninger.
- Den indebærer, i modsætning til en ren betonløsning, at beskæftigelsen spredes geografisk, idet tilvirkningen af brosektioner i stål sker på dansk skibsværft (Nakskov), og langt størstedelen af stålet bliver tilvirket på Stålvalseværket.
- Kombinationen vil indebære en mere jævn produktion og giver dermed et mere jævnt pengeafløb end det billigste tilbud på udbudsprojektet, der forudsætter meget store udbetalinger i begyndelsen af anlægsperioden.
- En kombination af ståløverbygning og betonunderbygning må tillægges en højere æstetisk værdi.

Opdelingen af arbejderne mellem 2 entreprenørkonsortier vil indeholde bygherrerisici ved koordinationen mellem de 2 konsortier i modsætning til en samlet overdragelse. Risiciene vurderes imidlertid som beskedne, fordi ståløsningen er meget flexibel og anlægstiden er længere end, hvad der er absolut påkrævet. Risikoen for, at eventuelle forsinkelser fra underbygningsentreprisen vil slå igennem over for overbygningsentreprisen må derfor skønnes at være beskeden, ligesom de omkostninger, som bygherren i en sådan anledning måtte blive påført, vil være begrænset af, at der kun vil være tale om dokumenterede merudgifter hos overbygningsentreprisen ved sidstnævntes tilpasning til ændrede tidsfrister.