

## Bilag til tillægsbet. o. f.t. finanslov for 1980

	ruten Hov-Sælvig udgør den eneste færgeforbindelse mellem Jylland og Samsø.	
70.02.	Faste nyanlæg .....	16.900.000
lb. nr. 01.	København-Korsør .....	4.700.000
01.2.	Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor. Projekteringsarbejdet er nu udskudt, hvorfor budgettet kan nedsættes .....	÷ 700.000
01.5.	Korsør, ombygning af stationen. Arbejdernes færdiggørelse er udskudt til 1980, hvorfor budgettet må øges med .....	1.300.000
01.6.	Viby, ombygning af stationen. Projektet udføres i etaper. 1. etape, der omfatter etablering af en transversalstation, skal være færdig i 1981. Dette medfører, at budgettet må øges med ...	4.100.000
lb. nr. 02.	Ringsted-Rødby Færge .....	1.300.000
02.2.	Næstved, ombygning af stationen. Arbejdet i marken er forsinket i forhold til den hidtidige tidsplan, hvorfor budgettet må øges med .....	1.100.000
02.3.	Rødby Færge, ombygning af stationen, 1. etape. De sikringstekniske arbejder bliver lidt forsinket, hvorfor budgettet må øges med .....	200.000
lb. nr. 07.	Københavns Godsbanegård samt godsforbindelsesbaner .....	7.000.000
07.2.	København G, kommandopost m. v. Mindre ændring i tidsplanen medfører, at budgettet kan nedsættes .....	÷ 500.000
07.4.	København G, sporanlæg ved gruppe 200. Af driftsmæssige årsager er anlæggets ibrugtagning fremrykket til 1980, ligesom projektet er revideret på en række punkter. Således er antallet af automatiske bremsere øget, ligesom sporskifteanlæggene påregnes automatiseret, hvilket sammen med en almindelig revision af overslagene betyder, at udgifterne må øges med .....	7.500.000
lb. nr. 08.	Anlæg i hovedstadsområdet .....	700.000
08.1.	Tåstrup-Høje Tåstrup. Mindre justeringer i arbejdsprogrammet bevirker, at budgettet i 1980 må øges med .....	700.000
lb. nr. 10.	København H-Helsingør .....	6.600.000
10.1.	Diverse anlæg. Arbejdet med færdiggørelsen af gangbro ved Aggershvile Allé er blevet forsinket, hvorfor budgettet må øges med .....	200.000
10.2.	Ny Strandmøllebro. En forsinkelse af sporarbejderne medfører, at	