

8. Mindreforbruget skyldes udskydelser af bl. a. antennearbejder.
9. Udgifterne skyldes en fremskyndelse af forprojekteringerne i forbindelse med ENUK-SAT.
24. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af leveringen af terminaludstyr.
26. Projekteringen er fremrykket.
59. Merforbruget skyldes installering af køleanlæg ved forstærkerstationerne Haderslev, Ålborg og Borups Allé.
63. Mindreforbruget skyldes revurdering af projekt samt lavere tilbud end budgetteret.
69. Projektet er forsinket p.g.a. udarbejdelse af lokalplan.
- 70., 71., 74., 81., 82., 88. og 89. Merforbruget skyldes bl. a. øgede krav om sikring af telebygninger.
77. Projektet udsat indtil videre.
86. Projektet er forsinket.
87. Projektet er midlertidig stoppet.
94. Fremrykning af igangsættelsestidspunktet.
97. Fremrykning af igangsættelsestidspunktet.
200. 220. 225. 532. De i forslaget viste udsving, vedrører alle konsekvenserne i forbindelse med de i 1978 indtrådte forsinkelser grundet BOY's betalingsstandsning primo 1978. Væsentligst kan anføres, at den i 1978 konstaterede forsinkelse på etableringen af transportanlæggene, og det deraf foranledigede mindreforbrug, i finansåret 1979 har medført et tilsvarende merforbrug. F.s.v. angår den eksisterende bygning (ombygning II) kan anføres, at man i forbindelse med de forsinkelser, der er indtrådt vedrørende bygningen, ikke har kunnet iværksætte indretnings-/ombygningsarbejder i de lokaler, som var forudsat rømmet ved ibrugtagningen af Centralpostbygningens udvidelse.
203. Årsagen til merforbruget er, at projektet har kunnet fremskyndes.
260. Indkøb af terminaludstyr til teledivisionens nye budget- og regnskabssystem.
261. Merforbruget på 1,1 mio. kr. kan henføres til de ved indgåelsen af købskontrakten aftalte betalingsvilkår, som har medført ændringer i forhold til det oprindeligt planlagte.
309. Projektet vedrørende Køge ny post- og telegrafbygning var påregnet afsluttet i 1978. Imidlertid gik en af entreprenørerne konkurs, og beløbet 147.000 kr. vedrører færdiggørelse af denne entreprise.
310. Merforbruget skyldes en forsinkelse i byggearbejdet grundet dårlige jordbundsforhold. Merforbruget i 1979 modsvares af et mindreforbrug i 1978.
316. Byggesagen er afsluttet i 1978, idet dog 12.000 kr. er blevet tilbageholdt som sikkerhed for udførelse af de sidste småarbejder.
318. Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektet på grund af ikke færdigbehandlet lokalplan for området samt ændrede anlægsplaner fra DSB's side, som har indflydelse på Post- og Telegrafvæsenets projekt.
319. Mindreforbruget skyldes, at ekspropriationsforretningerne vedrørende erhvervelsen af de fornødne arealer for postbygningen først har kunnet finde sted i marts måned 1979 og ikke som forudsat ultimo 1978.
324. Mindreforbruget kan henføres til udskydelser i projektet forårsaget af forsinkelser i afklaringen af de arealmæssige forhold, herunder godkendelse af lokalplan for området for den ny postbygning.
328. Merforbruget skyldes ufurudseelige udgifter bl. a. til ekstrafundering m.v.
335. Projektet er blevet udskudt, idet arealforhandlingerne med kommunen endnu ikke er afsluttet, ligesom den, for det ønskede areal til brug for postbygningen, udarbejdede lokalplan, har givet anledning til en række indsigelser fra beboerorganisationer m.v.
339. Merforbruget skyldes særlige foranstaltninger i forbindelse med udgravning til posthusbyggeriet samt øgede omkostninger i forbindelse med vinterforanstaltninger.