

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Sundhedsvæsen.</b>			
Ny tandklinik i Narssaq .....	- 1)	232	115
Centralsygehus, 1. afsnit, 1. etape, Godthåb .....	- 1)	1.245	1.245
Sygehus i Jakobshavn .....	- 1)	4.692	1.259
Istandsættelse Dronning Ingrid's Hospital i Godthåb ..	- 2)	540	43
Sygehusudvidelse i Godhavn .....	689 3)	844	66
Diverse mindre opgaver .....	880 4)	1.172	92
<b>I alt .....</b>	<b>1.569</b>	<b>8.725</b>	<b>2.820</b>

1) Udgifterne til disse arbejder afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder, finansieret af EFs regionalfond, og jfr. FFL 1979 anm. II til kontoen søges på nærværende konto afholdt et forventet merforbrug, der – udover pris- og lønstigninger – for tandklinikken i Narssaq har årsag i, at entreprenørernes tilbudspriser var noget højere end forventet, og for sygehuset i Jakobshavn skyldes dels en forsinkelse af arbejdet i 1978 og dels, at entreprenørernes tilbud var noget højere end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen for bevillingerne i 1979.

2) Forbruget inclusive pris- og lønstigninger skyldes en forsinkelse af arbejdet i 1978.

3) Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes en undervurdering af færdiggørelsesarbejdet ved udarbejdelsen af specifikationen for bevillingerne i 1979.

4) Det udover pris- og lønstigninger forventede merforbrug skyldes forsinkelser fra 1978.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Kirken.</b>			
Kirke/præstebolig, Sukkertoppen .....	- 1)	461	358
Diverse mindre opgaver .....	1.268	1.320	104
<b>I alt .....</b>	<b>1.268</b>	<b>1.781</b>	<b>462</b>

1) Udgifterne til dette arbejde afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder, finansieret af EFs regionalfond, og jfr. FFL 1979 anm. II til kontoen søges på nærværende konto afholdt et forventet merforbrug, der udover pris- og lønstigninger har årsag i, at entreprenørernes tilbud var noget højere end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen for bevillingerne i 1979.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Folkeskolen.</b>			
Udvidelse skole i Arsuk .....	999	1.128	89
Modernisering og udbygning skole i Kangatsiaq .....	1.511 1)	1.147	90
Skole 1, 6. etape, Christianshåb .....	1.235	1.424	112
Andre igangværende opgaver .....	324 2)	643	51
Kollegium, Upernavik .....	2.589 3)	3.854	303
Diverse mindre opgaver .....	162 4)	697	41
<b>I alt .....</b>	<b>6.820</b>	<b>8.893</b>	<b>686</b>

1) Det forventede mindreforbrug har årsag i, at arbejdet ikke blev påbegyndt så tidligt, som påregnet ved udarbejdelsen af specifikationen for bevillingerne i 1979.

2) Det udover pris- og lønstigninger forventede merforbrug har årsag i en forsinkelse i 1978 af arbejdet med ombygning af B-751 i Sukkertoppen til kostskole for psykisk udviklingshæmmede elever.

3) Udover pris- og lønstigningerne forventes et merforbrug, der har årsag i, at arbejdet er væsentlig undervurderet i det overslag, som forelå ved udarbejdelsen af specifikationen for bevillingerne i 1979.