

4) Det udover pris- og lønstigninger forventede merforbrug fremkommer hovedsagelig ved, at arbejdet med indretning af aula i en gymnastiksal ved skolen i Sukkertoppen ikke som forventet blev færdig i 1978.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Faglige skoler.</b>			
Udvidelse seminariet, 1. etape, Godthåb .....	1.859 <sup>1)</sup>	2.693	212
Bygge- og anlægsskolen, inventar, Holsteinsborg .....	— <sup>2)</sup>	476	37
Bygge- og anlægsskolen, elevboliger, 1. etape Holsteinsborg .....	— <sup>3)</sup>	222	17
Bygge- og anlægsskolen, 2. etape, Holsteinsborg .....	1.826 <sup>4)</sup>	2.655	209
<b>I alt .....</b>	<b>3.685</b>	<b>6.046</b>	<b>475</b>

<sup>1)</sup> Udover pris- og lønstigninger forventes et merforbrug til færdiggørelsesarbejdet.

<sup>2)</sup> Forsinkelser på byggeriet i 1978 medførte, at kun en del af inventar og maskiner kunne udsendes i 1978.

<sup>3)</sup> Forbruget fremkommer ved, at arbejdet ikke, som forventet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979, blev færdigt i 1978.

<sup>4)</sup> Merforbruget skyldes, at entreprenørernes tilbudspriser var noget højere end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>Andre institutioner – i alt .....</b>	<b>633</b>	<b>2.979</b>	<b>128</b>

Det forventede merforbrug har, udover pris- og lønstigningerne, årsag i forsinkelser af en del mindre opgaver i 1978, samt at arbejdet med indretning af museum, 2. etape, i nogle fredede bygninger i Godthåb, efter nærmere overvejelser er påbegyndt i indeværende år.

## ad 2. Statens udlejningsboliger.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Række-kædehuse, 24 bol., Julianeåb .....	5.934 <sup>1)</sup>	8.076	775
Rækkehuse, 11 bol., Frederikshåb .....	3.153	3.145	302
Flerfamiliehus, 54 bol., Godthåb .....	14.177 <sup>2)</sup>	18.672	1.791
Etagehus, 12 bol., Sukkertoppen .....	3.002	3.191	306
Etagehus, 8 bol., Sukkertoppen .....	1.654	1.788	172
Kædehus, 14 bol., Egedesminde .....	3.634	3.991	383
Etagehus, 40 bol., Egedesminde .....	984 <sup>3)</sup>	0	—
Etagehus, 24 bol., Jakobshavn .....	4.199 <sup>4)</sup>	6.991	671
Diverse mindre opgaver .....	715 <sup>5)</sup>	2.970	296
<b>I alt .....</b>	<b>37.452</b>	<b>48.824</b>	<b>4.696</b>

<sup>1)</sup> Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes dels en undervurdering af arbejdet ved overslagsberegningen og dels, at entreprenørernes tilbudspriser lå noget højere end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

<sup>2)</sup> Udover pris- og lønstigninger forventes et merforbrug som følge af, at færdiggørelsen af arbejdet er fremmet i forhold til den ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979 forventede arbejdsplan.

<sup>3)</sup> Påbegyndelsen af arbejdet er udskudt til 1980.

<sup>4)</sup> Det forventede merforbrug skyldes, udover pris- og lønstigningerne, at arbejdet er nået længere end forventet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979.

<sup>5)</sup> Det forventede merforbrug fremkommer, udover pris- og lønstigninger, hovedsagelig ved, at byggemodnings- og terrænarbejdet ved flerfamiliehuset i Godthåb er fremmet i