

forhold til den ved udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979 kendte arbejdsplan.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 3. Tjenesteboliger og indkvarteringsleje.....	4.626	6.083	578

Det forventede merforbrug har, udover pris- og lønstigninger, årsag i, dels forsinkelser fra 1978 og dels undervurdering af udgifterne til istandsættelses- og brandsikringsarbejderne ved statens tjenesteboliger.

ad 4. Vej, vand- og kloakledninger, renovation, overfladeafvanding og terrænpleje:

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Vej til Maleneland, 2. etape, Godthåb	1.670 ¹⁾	2.260	264
Vej, vand og kloak til nyt boligområde, Godthåb.....	1.000 ²⁾	721	84
Byggemodning i Jakobshavn	2.369 ³⁾	2.900	339
Andre igangværende arbejder	9.402 ⁴⁾	12.634	1.476
Udbygning hovedvandledning S-Ø, Holsteinsborg ...	1.624	1.761	206
Diverse mindre opgaver	8.788	10.133	1.184
I alt	24.853	30.409	3.553

¹⁾ Det forventede mindreforbrug, udover pris- og lønstigninger, har årsag i forsinkelser af arbejdet i 1978.

²⁾ Mindreforbruget skyldes forsinkelser af arbejderne i 1979.

³⁾ Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, har årsag i forsinkelser af arbejdet i 1978.

⁴⁾ Ud over pris- og lønstigningerne har det forventede merforbrug årsag i forsinkelser af diverse arbejder i 1978.

ad 5. Offentlige værker og tekniske virksomheder.

Elforsyning	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Nyt elværk i Holsteinsborg	24.478 ¹⁾	—	—
Andre igangværende arbejder	2.753 ²⁾	2.500	240
Elledningsnet og vejlys	1.291 ³⁾	9.705	930
Reserveaggregater til elværker	10.659 ⁴⁾	8.015	768
Elværksudvidelse i Angmagssalik	1.485	1.626	156
Diverse mindre opgaver	7.641 ⁵⁾	791	76
I alt	48.307	22.637	2.170

¹⁾ Udgifterne til dette anlæg er afholdt under en ny konto 70.22. EIB-finansieret elværk i Holsteinsborg.

²⁾ Det forventede mindreforbrug fremkommer som resultat af diverse over- og underbudgetteringer på de enkelte arbejder.

³⁾ Det forventede merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes hovedsagelig, at der siden udarbejdelsen af specifikationen til bevillingerne i 1979 er foretaget en omprioritering af opgaverne, således at en stor del af de under »Diverse mindre opgaver«-arbejder er udgået, og i stedet er udført udvidelser af elledningsnet og vejlys.

⁴⁾ Forsinkelser i leverancerne forventes at medføre et mindreforbrug i indeværende år.

⁵⁾ Som anført under ³⁾ skyldes en omprioritering af arbejderne at medføre det forventede mindreforbrug.