

	B	PL	TB
70.02. Sundhedsstyrelsens laboratorier	1.000.000		÷ 730.000
1. Projekt vedr. opførelse af pavillon til isotop-apoteket	0	0	170.000
2. Projekt vedr. opførelse af kontorbygning til sundhedsstyrelsens farmaceutiske laboratorium	1.000.000		÷ 900.000

ad 1. Opførelse af en pavillon til isotop-apoteket. Til dette formål var der i finansåret 1978 bevilget 421.500 kr., hvoraf kun 297.300 kr. blev anvendt på grund af forsinkelse af byggearbejdet. Den ikke anvendte del af bevillingen, 124.200 kr. søges genbevilget tillige med en merudgift på 45.800 kr., der skyldes uforudsete dårlige bundforhold, som gjorde det påkrævet at ændre det projekterede fundament til en dyrere brøndfundering med armerede sokkelbjælker. Til dækning af merudgiften søges 45.800 kr. overført fra konto 20.06.70.01. Statens seruminstitut, 2. Mindre arbejder.

	B	TB
ad 2. Opførelse af en kontorbygning til sundhedsstyrelsens laboratorier	1.000.000	÷ 900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (anslået)			4.600

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug

900

Tillægsbevilling i alt

÷ 900

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget

900

Andre bemærkninger: Udarbejdelsen af byggeprogram og forprojekt er endnu ikke afsluttet, hvorfor sagen ikke har været forelagt finansudvalget. Som følge heraf søges bevillingen nedsat med 900.000 kr., der senere vil blive søgt genbevilget.

	B	TB
70.03. Ombygning af Skolen for ergo- og fysioterapeuter i Holstebro	0	1.833

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 216 31/1 79.

Igangsættelse: 1979.

Færdiggørelse: 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1978 (anslået)			2.542

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering

181

Merudgifter iflg. aktstykke

2.542

Mindreforbrug

890

Tillægsbevilling i alt

1.833

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget

890

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 216 31/1 79 tiltrådt, at der anvendes 2.541.700 kr. til ombygning af skolen for ergo- og fysioterapeuter i Holstebro. Mindreforbruget på 890.000 kr., der skyldes en mindre tidsmæssig forskydning af byggeriet, vil sammen med en PL-regulering blive søgt genbevilget i finansåret 1980.