

Som følge af opståede forsinkelser vil følgende projekter, der på FFL 1979 var forudsat igangsat og gennemført fuldt ud i 1979, alene blive igangsat i 1979, men først blive færdiggjort i finansåret 1980:

Opførelse af en barneskole på Karens Minde til 60 elever.

Opførelse af et pensionat i hovedstadsområdet til 24 beboere (Albertslund).

Opførelse af et børnehjem i Herning til 24 beboere.

Opførelse af et pensionat i Horsens til 20 beboere.

Udvidelse af et værksted i Kolding fra 60 til 100 pladser.

Herudover vil følgende projekter, der på FFL 1979 ligeledes var forudsat igangsat og gennemført fuldt ud i 1979, som følge af forsinkelser først blive igangsat i finansåret 1980:

Opførelse af et pensionat i hovedstadsområdet til 20 beboere (Sjælør Boulevard).

Opførelse af et pensionat i Hillerød til 20 beboere.

Opførelse af et pensionat i Roskildeområdet til 20 beboere.

Opførelse af et værksted i Køge til 60 klienter.

Endvidere er følgende projekter, der var forudsat færdiggjort i 1979, forsinket, så ibrugtagning først vil ske i 1980:

Opførelse af en ny institution på Irlandsvej, Amager, for 189 klienter.

Udvidelse af værkstedet Industrigården, Ribe.

Modernisering og ombygning af Stensagerskolen, 2. etape.

De nævnte forsinkelser medfører en forskydning i bevillingsforbruget fra finansåret 1979 til finansåret 1980. På FFL 1980 er der til færdiggørelse af forsinkede byggearbejder efter udlægningen af særfor sorgen pr. 1. januar 1980 (L 257 1978) forudsat et forbrug på 26 mill. kr., hvoraf 14 mill. kr. forudsættes genbevilget. Som følge af de siden udarbejdelsen af FFL 1980 opståede yderligere forsinkelser, vil der i finansåret 1980 blive søgt genbevilget yderligere ca. 10 mill. kr.

Der henvises i øvrigt til nedenfor anførte bemærkninger vedrørende de enkelte projekter.