

Som følge af ændrede dispositioner er byggeriet udsat indtil videre, hvorfor bevillingen søges nedsat med besparelsen.

	B	TB
ad 66. Køge handelsskole	1.000.000	÷ 1.000.000

Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 67. Nykøbing M. handelsskole	1.000.000	÷ 1.000.000

Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 68. Horsens handelsskole	1.000.000	÷ 200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skole.

Hjemmel: Akt 362 2/5 79.

Igangsættelse: December 1979.

Færdiggørelse: December 1980.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		8.760	4.300
Senere reguleringer:			
Indeksregulering		800	
Forventet forøgelse af kurstab		105	
Andre merudgifter		635	
Revideret totaludgift ultimo december 1979 (skøn)		10.300	
Revideret statsudgift ultimo december 1979			4.900
Forventet forbrug 1979			800
Finanslovbevilling 1979			1.000
Forslag om tillægsbevilling			÷ 200
Heraf:			
Merudgifter iflg. Akt 362 2/5 79			1.000
Mindreforbrug			÷ 1.200
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)			1.200

Specifikation af »Andre merudgifter«: Efter myndighedskrav er projektet udvidet med sikringsrum i kælderens, og som følge af justering under detailprojekteringen er etagearealet øget med 41 m². De samlede udgifter hertil er anslået til 635.000 kr.

	B	TB
ad 69. Laborantskolen i Hovedstadsområdet	1.000.000	÷ 1.000.000

Som følge af ændringer i skolens udbygningsplaner vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 70. Frederikshavn maskinmesterskole	-	1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolebygning.

Hjemmel: Akt 435 30/5 79.

Igangsættelse: Juli 1979.

Færdiggørelse: Juli 1980.