

**05. Hjemmeværnet.**

05.08.	Panserværnsvåben .....	372	16/5	79	4,0	-	1.980.000
05.09.	Feltradiomateriel .....	372	16/5	79	4,0	-	3.446.000
05.10.	Fartøjer, 2. anskaffelse .....	372	16/5	79	4,3	-	1.425.000

ad 02.10., 02.24., 02.27., 02.28., 02.29., 02.37., 02.39., 02.41., 03.06., 03.07., 03.10., 03.12., 03.13., 03.14., 03.16., 03.18., 03.19., 03.20., 03.25., 03.26., 03.31., 04.08. og 04.11. Merudgifterne skyldes kontraktligt betingede reguleringer for pris- og lønstigninger samt kursændringer. Vedrørende konto 02.24. Kampvogne bemærkes specielt, at der af den foreslåede bevilling på 25.714.000 kr. påregnes anvendt ca. 22,6 mill. kr. til efterbetaling af PL-regulering m.v. vedrørende finansårene 1975-76 til 1979. Den for perioden 1975-76 til 1978 foretagne efterbetaling - ca. 22,4 mill. kr. - er en følge af manglende overensstemmelse mellem hærens materielkommandos og leverandørens fortolkning af prisreguleringsklausulen i projektets hovedkontrakt. Forholdet er pådømt af sø- og handelsretten den 20. juni 1979, og i medfør af dennes dom er der til leverandøren efterbetalt ca. 17,9 mill. kr., hvortil kommer betaling af moms m.v. ca. 4,5 mill. kr.

ad 02.08. og 02.09. De for nævnte konti foreslåede indtægtsbeløb, 28.000 kr., henholdsvis 239.000 kr., påregnes modtaget i forbindelse med endelig afregning af kontrakter med De Forenede Staters regering.

ad 2.38. beløbet - 2.000 kr. - er modtaget for returneret emballage.

ad 03.06., 03.07., 03.10., 03.11., 03.11., 03.12., 03.13. og 03.14. Torpedobådsprojekt 68 omfatter bygningen af i alt 10 torpedobåde til søværnet. Bygningen af 1. serie på 4 torpedobåde gennemføres på grundlag af finansudvalgets principielle tilslutning, jfr. Akt 67 9/12 1970, samt efterfølgende godkendelse af de enkelte komponentanskaffelser. Bygningen af 2. serie, ligeledes på 4 torpedobåde, er godkendt under ét, jfr. Akt 63 24/11 1971, hvori endvidere er redegjort for den anvendte fremgangsmåde med hensyn til opdelingen af bevillingerne på komponentanskaffelser under 1. serie. Af praktiske grunde er det anset for nødvendigt at foretage en tilsvarende opdeling af 2. serie samt af den senest godkendte 3. serie på yderligere 2 både, jfr. Akt 60 27/11 1973.

De til projektets gennemførelse bevilgede beløb fremgår af følgende oversigt:

Konto nr.	Projekt/Program	Finansudvalgets tilslutning		Beløb i mill. kr.	Samlet beløb i mill. kr.
		Akt	Dato		
03.06.	Motorer .....	267	3/3 71	ca. 41,0	
		63	24/11 71	ca. 36,2	
		60	27/11 73	ca. 19,0	ca. 96,2
03.07.	Elektronisk materiel .....	207	17/3 71	ca. 31,0	
		63	24/11 71	ca. 26,1	
		60	27/11 73	ca. 17,6	ca. 74,7
03.10.	Torpedoarmering .....	431	26/5 71	ca. 9,5	
		63	24/11 71	ca. 5,5	
		60	27/11 73	ca. 3,7	ca. 18,7
03.11.	Artilleripjecer.....	430	26/5 71	ca. 20,0	
		63	24/11 71	ca. 12,8	
		60	27/11 73	ca. 5,9	ca. 38,7
03.12.	Artilleriildledelse .....	27	10/11 71	ca. 42,0	
		63	24/11 71	ca. 19,7	
		60	27/11 73	ca. 11,3	ca. 73,0
03.13.	Skrog m.v.....	108	8/12 71	ca. 58,5	
		63	24/11 71	ca. 47,0	
		60	27/11 73	ca. 28,9	ca. 134,4