

Anm. II til § 2.02.20

FL-konto 7086. Brandsikring af radiostationer

Projektet omfatter 8 radio- og fjernsynssendestationer. Totaludgiften er forøget som følge af, at det ved den nærmere projektering i flere tilfælde har vist sig nødvendigt at udvide bygningerne. Udvidelsesbehovet afhænger af ambitionsniveauet m. h. t. brandsikringens udførelse, og dette problem er ikke endeligt afklaret.

FL-konto 7090. Åbenrå. Ny administrationsbygning

Stigningen i totalbudget har baggrund i, at der siden udarbejdelse af FFL 80 er sket nærmere afklaring af projektets udformning.

FL-konto 7092. Teleregion 1. Ombygning af administrationsbygning

Efter udarbejdelse af FFL 80 er der fremkommet nye oplysninger om den for ejendommen tilladelige bebyggelsesgrad. Projektet er herefter omarbejdet med henblik på samling af teleregionens aktiviteter og afskaffelse af eksterne lejemål. Ændringerne medfører stigning i totalbudget.

FL-konto 7095. Århus kabelgård

Projektet er siden udarbejdelse af FFL 80 omarbejdet for at give plads til yderligere et tjenesteafsnit. Der er endvidere konstateret behov for pilotering. Ændringen medfører en forøget totaludgift.

FL-konto 7098. Herstedvester. Ny radiokædestation

Totalbudgettet er forøget, da erfaringerne fra byggeriet i Ødis (7070) viser, at de hidtil anvendte overslagsberegninger har været i underkanten.

FL-konto 7101. Kolding lager- og værkstedsbygning. 2. etape

Den reducerede totalomkostning er en følge af, at det ved den detaljerede projektudformning har vist sig muligt at reducere nyttearealet. Endvidere er der konstateret reducerede behov m. h. t. befæstelse af gårdsplads m. v.

FL-konto 7104. Ragebøl telefoncentral. Nybygning

Reduktion i totalomkostningen skyldes, at det ved detailprojekteringen har været muligt at reducere stationsarealet som følge af, at der anvendes ny materieltype (digitalcentral) med stærkt reducerede pladskrav.

FL-konto 7202. Odense

Stigningen i totaludgiften skyldes at der er truffet beslutning om, af arbejdsmiljømæssige grunde at etablere en lukket og isoleret postbanegård.

Endvidere vedrører stigningen uforudseelige udgifter til pilotering og udskiftning af blød bund, samt øgede udgifter til ekstern arkitekt- og projektkoordinatorbistand grundet manglende ressourcer ved P&Ts bygningstjeneste.

FL-konto 7223. Odense sortere- og transportanlæg

Stigningen i totaludgiften skyldes bl. a., at anlæggets udformning først kunne fastlægges efter at bl. a. bygningens placering på grunden var afklaret.

Endvidere har det været nødvendigt med øget ekstern bistand på grund af manglende ressourcer i P&Ts ingeniørafdeling.

FL-konto 7312. Værløse. 7318. Skanderborg. 7319. Åbenrå. 7321. Birkerød. 7335. Albertslund. 7352. Bjerringbro. 7353. Odense NØ. 7538. Skive. 7550. Kolding. 7551. Otterup. 7554. Nakskov. 7560. Hvidovre. 7561. Søborg.

Stigningen i den forventede totaludgift udover pris- og lønstigninger for ovennævnte projekter skyldes, at man i slutningen af 1979 erfarede, at de m²-priser, P&T benyttede som grundlag for beregningen af byggeudgifter, viste sig at være for lave i forhold til de reelle udgifter, hvorfor der i overensstemmelse med de indhentede erfaringer er foretaget en ajourføring af de forventede totaludgifter.

FL-konto 7320. Allerød.

Stigningen i totaludgiften skyldes udover ajourføringen af m²-prisen, at etagearealet er ændret fra 1.000 m² til 1.486 m², efter en revurdering af det tidligere opgjorte behov.