

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar + udlæg 1.600.000 kr. Ingeniørhonorar + udlæg 400.000 kr. Billedhuggeretsyn 500.000 kr. Modelleringsarbejder og rekonstruktioner 1.000.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringen af palæet blev indledt i 1974, og har indtil medio 1980 omfattet piloteringsarbejder samt en række forberedende facaderestaureringsarbejder; i det væsentlige billed- og stenhuggerarbejder samt opmålinger.

Ved arbejdernes påbegyndelse i 1974 forelå der et overslag over de samlede udgifter til restaurering og pilotering på ialt 23.420.000 kr. (index 253) jan. 1979.

2. etape, der er påbegyndt i efteråret 1980, omfatter arbejder udført over en 3½-årig periode for ialt 9,4 mill. kr. (index 285) jan 1980.

I forbindelse med disse arbejders påbegyndelse er der udarbejdet et nyt samlet overslag, der viser, at restaureringsudgiften incl. de allerede udførte arbejder for 8,7 mill. kr., vil beløbe sig til 45,6 mill. kr. (index 285). Stigningen i udgifterne skyldes hovedsagelig betydelige prisstigninger på sandsten, og at stenhugger- og murerarbejderne vil blive mere omfattende end oprindelig antaget. Endelig indeholder det nye overslag en ikke tidligere medtaget udgift på 2,8 mill. kr. til udskiftning af palæets vinduer.

ad 27. **Eremitagen. Udvendig istandsættelse af Sandstenspartier** ..... 1.850.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 458 30/5 79. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1/1 1979 (253) .....		6.035
Totaludgift pr. januar 1980 (285) .....		<b>6.800</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1979 .....	1.034	168
1980 .....	1.645	2.885
1981 .....	1.850	1.850
1982 .....	1.250	1.250
1983 .....	647	647

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: Afformning og rekonstruktioner 700.000 kr. Opmåling 200.000 kr. Arkitekthonorar 190.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne blev indledt i 1979, jfr. Akt 458 30/5 79. Der er senere ved Akt 485 27/6 80 opnået tilslutning til ændrede dispositioner over de bevilgede midler på 6,8 mill. kr. (index 285), idet det er forudsat, at der efter de nu besluttede arbejders afslutning i 1983, skal udføres yderligere restaureringsarbejder på bygningen i de efterfølgende år.

ad 29. **Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag** ..... 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 459 30/5 79. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1/1 1979 (253) .....		3.300
Totaludgift pr. januar 1980 (285) .....		<b>3.800</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1979 .....	1.241	112
1980 .....	1.645	3.188
1981 .....	500	500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: Arkitekt- og ingeniørhonorar 160.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter udskiftning af kobberbeklædningen på kirkens tag og kuppel samt reparation og delvis fornyelse af gesimsernes konsoller.