

*Senere reguleringer:*

Indeksstigning og fastpriskontrahering .....	4.600	
Totaludgift pr. jan. 1980 (fast pris).....	<b>34.600</b>	<b>15.000</b>
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb .....	23.875	
Løst inventar.....	835	
Omkostninger inkl. kurstab .....	9.890	

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979 .....	3.000	3.000
1980 .....	6.000	6.000
1981 .....	6.000	6.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 2.696.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 1.420.000 kr.

ad 35.03. **Ålborg tekniske skole** ..... 3.200.000 ★

Der påregnes til brug for efg-undervisningen inden for serviceområdet og det grafiske område givet Ålborg tekniske skole tilsagn om et statslån til køb og ombygning af en industriejendom på ca. 4.500 m<sup>2</sup> i Nr. Sundby. Når det nødvendige projektmateriale foreligger vil sagen blive forelagt finansudvalget.

ad 39.03. **Tønder tekniske skole** ..... 1.915.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af ny skole. HJEMMEL: Akt 262 7/3 79. IGANGSÆTTELSE: November 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 1.748 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: April 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.950 kr. (tyngdepunkt August 1980).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979 (indeks 253).....	13.080	6.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksstigning og fastpriskontrahering .....	1.970	
Andre reguleringer.....	330	
Totaludgift pr. jan. 1980 (fast pris).....	<b>14.900</b>	<b>6.915</b>
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb .....	9.785	
Løst inventar.....	1.234	
Omkostninger inkl. kurstab .....	3.881	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1979 .....	3.000	2.200
1980 .....	2.000	2.800
1981 .....	1.915	1.915

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Som følge dels af øgede krav til bagerlokalerne i forbindelse med en undervisningsomlægning dels af justeringer under projekteringen er projektet udvidet med 38 m<sup>2</sup> etageareal og 121 m<sup>2</sup> kælderareal. De samlede udgifter hertil er anslået til 330.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.329.300 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 715.000 kr.