

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Teknikerhonorarer og byggepladsledelse: 6.160.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 2.600.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1980 på 6.500.000 kr. modsvares af kompenserende besparelser på konto 14.03. Esbjerg tekniske skole og konto 58. Metalindustriens fagskole, medens merforbruget i 1981 på 3.500.000 kr. forventes dækket ved genbevilling af de i 1978 og 1979 uudnyttede bevillinger.

ad 62.01. **Kolding tekniske Skole** 1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af tilbygning til eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Akt 264 7/3 79. IGANGSÆTTELSE: August 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 5.093 m². FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.677 kr. (tyngdepunkt januar 1980).

	-----1000 kr.-----	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979	27.325	13.500

Senere reguleringer:

Besparelse efter afholdt licitation	925	
Totaludgift pr. jan. 1980 (fast pris)	26.400	12.000
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb	19.465	
Løst inventar.	1.015	
Omkostninger inkl. kurstab	5.920	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979	8.000	5.000
1980	3.000	6.000
1981	1.000	1.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.495.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 1.125.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det i finansåret 1980 forventede merforbrug på 3.000.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af en i finansåret 1978 ikke udnyttet bevilling.

ad 62.02. **Kolding tekniske skole** 1.700.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: 2. etape af tilbygning til eksisterende skole. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 875 m². FÆRDIGGØRELSE: Juli 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.100 kr. (indeks 285).

	-----1000 kr.-----	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1980 (skøn)	4.500	2.200
Byggeri og anlæg	3.060	
Løst inventar.	100	
Omkostninger inkl. kurstab	1.340	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1980	(500)	500
1981	1.700	1.700