

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979 .....	473.715	435.149 <sup>1)</sup>
1980 .....	83.354	85.700
1981 .....	104.050	119.025
1982 .....	108.958	137.600
1983 .....	129.500	129.500
1984 .....	153.474	153.474
1985 .....	119.800	119.800
Rest ult. 1985 .....	30.100	30.211

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ifølge bemærkninger til forslaget til nævnte L 307 1977 udgør de årlige bygningsrelaterede driftsudgifter, dvs. udgifter til bl. a. varme, rengøring, vedligeholdelse, vagt samt skatter og afgifter efter ibrugtagning af hele det begrænsede byggeri i alt 5 byggeafsnit, skønsmæssigt i alt 21 mill. kr. (april 1976-niveau). De nævnte udgifter ved kompleksets drift og vedligeholdelse påregnes til sin tid fordelt mellem de institutioner, der vil få lokaler i komplekset. Der må desuden til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på i alt 18 personer, hvoraf 8 stillinger er bevilget.

ANDRE BEMÆRKNINGER:

<sup>1)</sup> Bevillings- og forbrugstal indeholder 4.459.031 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der afholdes uden for bevillingsrammen.

Merudgiften i finansåret 1980 påregnes dækket ved pris- og lønregulering på tillægsbevillingsloven.

De i finansårene 1981 og 1982 forventede merforbrug, henholdsvis 14.975.000 kr. og 28.642.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

Af totaludgiften 1.206 mill. kr. vedrører 451.000.000 kr. 1. og 2. byggeafsnit, der er afsluttet, samt 3. byggeafsnit, der er under færdiggørelse. For byggeafsnit 2a og 4 er råhusentreprisen igangsat – projektering af efterfølgende arbejder samt byggeafsnit 5 pågår.

I beløbet for 1981 er endvidere inkluderet udgifter til apparaturanskaffelser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det er strengt nødvendigt. Ovenstående oplysninger er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, således at dette er revideret under hensyn til de ved L 307 1977 vedtagne begrænsninger m.v.

ad 28. **Amager Fælled** ..... -

PROJEKTBEKRIVELSE: Midlertidig udbygning af Københavns universitet. HJEMMEL: Akt 485 23/6 71, Akt 85. 16/12 71 (generalplan, projektering m. v.) Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74 , Akt 554 24/9 75 og Akt 575 6/9 77. IGANGSÆTTELSE: November 1972. BRUTTOETAGEAREAL: 71.750 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Primo 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 2.679 kr.

	—1000 kr.—	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1979 (indeks 253).....		291.975
<i>Senere reguleringer:</i>		
Forventet pris- og lønstigning .....		1.450
Forventet besparelse .....		2.875
Totaludgift pr. jan. 1980 (indeks 285).....		<b>290.550</b>
Byggeri og anlæg .....		192.250
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		48.500
Teknikerhonorarer m. v.....		49.800
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1979 .....	293.920	271.632
1980 .....	-	10.000