

- De samlede udgifter er øget, idet projektet er udvidet lidt. Bl.a. har detailprojektering af et nyt koppepakkeri medført behov for en lidt større bygning end planlagt, ligesom det har vist sig nødvendigt, at foretage visse spor- og sikringsarbejder udover det planlagte.
- Budgettet må derfor øges med ..... 1.300.000
- 60.10. Korsør, oplæggerplads.
- De samlede udgifter er øget, idet forundersøgelser og detailprojektering bl.a. har medført, at bundsikringsarbejderne bliver af større omfang end forudsat.
- Endvidere har det af driftsmæssige grunde været nødvendigt at fremrykke arbejderne, så projektet nu færdiggøres tidligere.
- Budgettet kan derfor nedsættes ..... ÷ 1.200.000
- 60.12. Nyborg, oplæggerplads.
- De samlede udgifter er øget, idet forundersøgelser og detailprojektering bl.a. har medført, at bundsikringsarbejderne bliver af større omfang end forudsat.
- Endvidere har det af driftsmæssige grunde været nødvendigt at fremrykke arbejderne, så projektet nu færdiggøres tidligere.
- Budgettet kan derfor nedsættes ..... ÷ 1.200.000
- 60.13. Nyborg, 5. leje bundsikring.
- Sejlads med ombygget hhv. M/F Dronning Margrethe II og M/F Prins Henrik nødvendiggør, at der foretages bundsikring. Projektet, der påregnes udført i 1981, er skønnet til 4,5 mill. kr.
- Budgettet må derfor øges med ..... 4.500.000
- lb. nr. 61. Overfarten Halsskov-Knudshoved ..... 3.400.000
- 61.2. Halsskov, 2. leje bundsikring.
- Sejlads med ombygget hhv. M/F Dronning Margrethe II og M/F Prins Henrik nødvendiggør, at der foretages bundsikring. Projektet, der påregnes udført i 1981, er skønnet til 3,4 mill. kr.
- Budgettet må derfor øges med ..... 3.400.000
- lb. nr. 62. Overfarten Rødby Færge-Puttgarden .....
- 62.1. Rødby Færge, nyt leje O.m.v.
- Der er på finanslovsforslaget med BO-år afsat midler til etablering af et nyt leje i Rødby. Der pågår overvejelser om at ændre dette projekt til et bredt leje i lighed med de nye i Korsør og Nyborg. Disse overvejelser vil være tilendebragt forinden udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1982. For at tage højde for den situation, at resultatet bliver, at et bredt leje foreslås anlagt, budgetteres der nu med udgifter til et sådant.
- Den i 1981 søgte bevilling vil gå til forprojektering, herunder bundundersøgelser m.v., og