

ANDRE BEMÆRKNINGER: Anlægstilskuddet, der udgør et fast beløb på 7.757.000 kr. (januar 1979 pris- og lønniveau = byggeomkostningsindeks 253), medgår til finansiering af den sygehusemæssige del af udbygningen af Klaksvig sygehus, der i alt udgør 15.322.000 kr. i forbindelse med opførelse af et plejehjem i tilslutning til sygehuset. Anlægstilskuddet udbetales i 4 rater, der forfalder således, at 20 pct. af anlægstilskuddet udbetales når kælderens er støbt (incl. kælderdekken), 30 pct. når råhuset er lukket med tag og vinduer, 25 pct. når indvendigt snedkerarbejde er afsluttet, og 25 pct., når byggeriet er færdigt til ibrugtagning. De enkelte rater af anlægstilskuddet vil blive reguleret i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik førte byggeomkostningsindeks for etageejendomme opført som montagebyggeri. Reguleringen vil ske frem til det seneste forud for ratens forfaldstidspunkt opgjorte omkostningsindeks.

## Anlægsudgifter:

70.01. Statens seruminstitut .....	÷ 2.500.000
1. Opførelse af ekspeditionsbygning .....	÷ 2.000.000
8. Opførelse af substrat- og oprensningsbygning .....	÷ 500.000
På grund af forsinkelse med udarbejdelse af programoplæg er foretaget en mindre udskydelse af projekterne vedrørende opførelse af en ekspeditionsbygning og substrat- og oprensningsbygning.	
70.02. Sundhedsstyrelsens laboratorier .....	100.000
2. Opførelse af en kontorbygning til sundhedsstyrelsens farmaceutiske laboratorier .....	100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 524 27/6 80. IGANGSÆTTELSE: Februar 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1982.

	_____1000 kr._____	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253) .....	<b>4.850</b>	
Omkostningsstigninger .....	600	
Andre reguleringer .....	200	
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285) .....	<b>5.650</b>	
Byggeri og anlæg .....	4.485	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....	200	
Teknikerhonorarer m.v. ....		
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1979 .....	1.000	0
1980 .....	3.850	600
1981 .....	100	4.550
1982 .....	100	500

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Driften af bygningen påregnes at medføre årlige driftsudgifter på ca. 90.000 kr. Projektets gennemførelse medfører ikke oprettelse af nye stillinger

ANDRE BEMÆRKNINGER: Da finansudvalgets godkendelse af projektet først forelå ultimo juni 1980 påregnes der i finansåret 1980 af den samlede bevilling på 3.850.000 kr. kun at kunne anvendes omkring 600.000 kr. som projekteringsudgifter. Projektet vil derfor hovedsageligt blive søgt gennemført ved genbevilling fra tidligere finansår. Ved projektforslagets udarbejdelse viste byggeudgifterne sig at overstige de oprindeligt anslåede udgifter med 200.000 kr., der skønnes at fordele sig med 100.000 kr. i 1981 og 100.000 kr. i 1982.