

- 2) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger, skyldes indhentning af forsinkelsen fra 1979. Til udbedring af en brandskade i kædehus nr. 30 søges 95.000 kr.
- 3) Påbegyndelsen af arbejdet er udskudt til 1981.
- 4) Udgifterne til disse arbejder afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder finansieret af EFs regionalfond.
- 5) Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1979 end forventet.
- 6) Det forventede mindreforbrug skyldes forsinkelse på grund af overbeskæftigelse i Sukkertoppen.
- 7) Det forventede mindreforbrug skyldes ændring af byggerytmen.
- 8) Det forventede merforbrug skyldes forcering af arbejdet.
- 9) Det forventede merforbrug skyldes større udsprængningsmængder end forudsat i B overslag, og deraf følgende større mængder fundamentsbeton.
- 10) Forventet merforbrug skyldes undervurdering af diverse færdiggørelsesarbejder hovedsagelig inden for terrænreguleringsopgaver.
- 11) Denne opgave er udskudt til 1981 på grund af for dårlige entreprenøritilbud. Et mindre beløb er afholdt til forberedende arbejder.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 3. Tjenesteboliger og indkvarteringsleje	5.054	6.410	1.143
ad 4. Veje, vand- og kloakledninger, renovation, overfladeafvanding og terrænpleje:			

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Vej gennem Quassunguaq, Godthåb	1.130 ¹⁾	858	154
Vand, vej, kloak, nye boligområder, Godthåb	849 ²⁾	0	0
Byggemodning, Jakobshavn	1.246 ³⁾	1.848	332
Kloak, østlige bydel, Julianehåb	904	0	0
Udbygning, hovedvandledning, Holsteinsborg	1.050 ⁴⁾	1.807	325
Diverse mindre opgaver	19.988	22.150	3.979
Vejadgang, ny losseplads, Godthåb	0 ⁵⁾	1.142	206
Vej fra Tunorgussaq til Danmarksvej Sukkertoppen ..	0 ⁶⁾	804	145
I alt	25.167	28.609	5.141

- 1) Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af arbejdet har måttet udskydes til 1981.
- 2) Efter ønske fra kommunen er denne opgave udgået, og beløbet fordelt på flere mindre opgaver.
- 3) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes, at jordarbejderne har været meget komplicerede.
- 4) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes indhentning af forsinkelse fra 1979.
- 5) Det forventede forbrug skyldes undervurdering af udgifter til færdiggørelse.
- 6) Dette anlæg var oprindeligt medtaget under »Diverse mindre opgaver«.

ad 5. Offentlige værker og tekniske virksomheder.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Elforsyning			
Nødelværk, Nanortalik	645 ¹⁾	43	7
Udvidelse, elværk, Umanak	1.271	1.352	216
Højspænding, Upernavik	1.059 ²⁾	1.587	254
Udvidelse, elværk, Angmagssalik	2.247 ³⁾	1.688	270
Diverse mindre opgaver	20.574	27.170	6.366