

Overzicht over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

I oversigten er foretaget følgende ændringer:

Mill. kr.	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1983	F 1983	Forventet forbrug			Rest-udgift ultimo 1986	Ønsket BO 4 1987	Forventet ibrug-tagnings-tidspunkt
				BO 1 1984	BO 2 1985	BO 3 1986			
<b>Anlægsudgifter.</b>									
<b>Fornyelse af faste anlæg, 20.70.01. ....</b>	÷ 78.5	÷ 78.5	÷ 4.7	÷ 24.4	÷ 47.2	÷ 36.3	34.1	34.1	
<b>Faste nyanlæg, 20.70.02. ....</b>	125.9	174.7	7.7	27.9	87.0	21.1	31.0	11.6	
01. København H – Korsør .....		9.9	÷ 12.2	÷ 12.1	17.9	6.2	10.1	10.1	
01.2. Høje-Tåstrup–Roskilde, nyt 3. og 4. spor .....		3.8	÷ 13.0	÷ 17.4	17.9	6.2	10.1	10.1	1987
01.7. Ny Dybbølsbro .....		6.1	0.8	5.3					1984
05. Roskilde–Kalundborg .....		0.1	÷ 7.0		7.1				
05.1 Vipperød–Holbæk, nyt 2. spor ..		0.1	÷ 7.0		7.1				
08. Anlæg i hovedstadsområdet .....			9.1		3.1		6.0	6.0	1987
08.1. Tåstrup–Høje-Tåstrup .....			9.1		3.1		6.0	6.0	
22. Nyborg–Fredericia .....		6.8	÷ 21.6		14.0	14.4			
22.1 Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg .....		6.8	÷ 21.6		14.0	14.4			1986
23. Fredericia–Århus H .....		2.6	2.5	0.1					
23.1 Skanderborg stations ombygning		2.6	2.5	0.1					
51. Diverse sikringsarbejder m.v. ....	25.1	26.2	4.3	3.2	9.1	÷ 4.3	13.9	÷ 4.2	