

§ 2.05.20.70.02.13. Udvidelse af forplads, Ålborg lufthavn. Genbevilling 515.000 kr.
Genbevillingsbeløbets anvendelse i 1982 skyldes hovedsageligt, at pålægning af slidlag grundet tidlig frost i 1981 måtte udskydes til 1982.

§ 2.05.20.70.02.14. Diverse belægningsarbejder, Ålborg lufthavn. Genbevilling 88.300 kr.
På grund af den i slutningen af 1981 usædvanligt tidligt optrædende vinter måtte en mindre del af belægningsarbejderne udskydes til 1982.

§ 2.05.20.70.02.22. Overvågningsanlæg for landingshjælpemidler, Ålborg lufthavn. Mindreforbrug 140.700 kr.

På grund af midlertidig underbemanding i den pågældende sektion i luftfartsvæsenets teletekniske tjeneste har projektet ikke kunnet gennemføres som oprindelig planlagt.

§ 2.05.20.70.03.10. Ny terminalbygning med tilhørende vej- og forpladsanlæg, Rønne lufthavn. Genbevilling 4.165.200 kr.

Projekteringen blev forsinket på grund af udarbejdelse af lokalplan. Projektets udførelse blev yderligere forsinket på grund af finansministeriets dispositionsbegrænsende cirkulære af 23. januar 1980.

§ 2.05.20.70.03.13. ILS- og DME-anlæg cat. I, bane 11, Rønne lufthavn. Mindreforbrug 139.000 kr.

Finanslovens sene vedtagelse medførte senere kontrahering om og levering af udstyret.

§ 2.05.20.70.03.18. Udskiftning af VDF-anlæg, Rønne lufthavn. Mindreforbrug 15.000 kr.

På grund af uventet opstået særligt slid på et tilsvarende anlæg på Roskilde lufthavn vil det være nødvendigt at prioritere en udskiftning heraf på bekostning af udskiftningen af VDF-anlæggene i Rønne og Odense. Aktstykke vedrørende den nødvendige omdisponering er under udarbejdelse.

§ 2.05.20.70.04.12. Udvidelse af garage- og mellembygning, Odense lufthavn. Genbevilling 1.204.600 kr.

Forsinkelsen skyldes mere tidskrævende myndighedsbehandling i amt og kommune end forudsat ved bevillingsansøgningen.

§ 2.05.20.70.04.14. Udvidelse af havnekontor, Odense lufthavn. Mindreforbrug 468.400 kr.

Forsinkelsen skyldes uforudsete vanskeligheder i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til indretning af havnekontoret.

§ 2.05.20.70.04.13. Udskiftning af VDF-anlæg, Odense lufthavn. Mindreforbrug 15.000 kr.
Der henvises til bemærkningerne ovenfor ad § 2.05.20.70.03.18.

§ 2.05.20.70.10.12. Kloakering, Vagar lufthavn. Genbevilling 396.700 kr.

Forsinkelsen skyldes, at arbejdet på grund af vejrlig måtte standses i en periode af vinteren 1981.

Som det fremgår af det ovenfor anførte, skyldes de opståede forsinkelser i det væsentligste forhold, som luftfartsvæsenet har været uden indflydelse på.

ARNE MELCHIOR

Til finansudvalget