

Ad § 2.06

Statsskovvæsenet

MILJØMINISTERIET

Den 7. april 1983

Under henvisning til finansudvalgets skrivelse af 3. marts 1983 (bil. nr. 27.28) fremsendes hoslagt i 40 eksemplarer besvarelser af de stillede spørgsmål 1 og 2

CHR. CHRISTENSEN

/ Birger Christensen

Til finansudvalget

Spørgsmål 1:

»Hvad er årsagerne til, at de under konto 2.06.20.70.05. opførte istandsættelses- og restaureringsarbejder m.v. i Råd vad ikke har kunnet igangsættes?«

Svar:

I min besvarelse af 20. oktober 1982 af finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (BIL.NR. 27.04.) har jeg redegjort for Råd vadprojektets stadi og for de spørgsmål, som på daværende tidspunkt endnu udestod før istandsættelses- og restaureringsarbejderne kunne påbegyndes.

Idet jeg i øvrigt henviser til denne redegørelse, kan jeg tilføje følgende: Med Søllerød kommunalbestyrelses vedtagelse af lokalplanen for Råd vad-området den 24. november 1982 tilvejebragtes det nødvendige planlovsgrundlag for istandsættelses- og restaureringsarbejdernes udførelse.

Vedrørende boligerne er der udarbejdet et dispositionsforslag, som forelå færdigt i begyndelsen af marts d.å. Skovstyrelsen står herefter umiddelbart overfor at påbegynde arbejdet med den udvendige renovering af boligerne. Den del af dispositionsforslaget, som vedrører den indvendige forbedring, er imidlertid fortsat genstand for forhandling med beboerne.

For det planlagte restaureringscenter i de gamle fabriksbygninger er udarbejdet et revideret dispositionsforslag af 18. januar 1983 til brug for den videre detailprojektering og byggeriets igangsættelse.

Som oplyst i min ovennævnte besvarelse af 20. oktober 1982 forudsætter en igangsættelse af arbejderne på restaureringscentret imidlertid, at der foreligger en driftsplan og et budget for centret.

Jeg har i marts måned modtaget de af Håndværksrådet udarbejdede planer og budgetter for centret. De endnu udestående spørgsmål vedrørende dette materiale skal jeg drøfte på et møde med Håndværksrådet den 15. april 1983, og det er mit håb, at der snarest herefter vil være grundlag for, at også arbejdet med fabriksbygningerne kan sættes igang.