

Hvad er årsagen til mindreforbruget på disse 2 hovekonti?

Svar:

*Ad § 11.05.63. Tilskud til nedbringelse af jordbrugerhvervenes renteudgifter.*

Mindreforbruget skyldes, at en del af de ansøgere, der oprindeligt har fået bevilget rentetilskud, ikke længere opfylder betingelserne for at oppebære tilskuddet, især fordi de i mellemtiden har afhændet ejendommen, eller fordi de pågældende driftsbygninger m.v. ikke længere anvendes til et jordbrugsmæssigt formål.

Da man ikke har ment at kunne skønne over antallet af sådanne tilskudsmodtagere, har man ikke ved budgetteringen kunnet tage hensyn til dette forhold.

*Ad § 11.05.64 L 131 1980 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd.*

Mindreforbruget skyldes, at udnyttelsen af garantirammen i 1982 har været mindre end forudsat. Udbetalingen af rentetilskud har derfor været mindre end forudsat ved budgetteringen.

*Ad § 11.20.03.70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg.*

Spørgsmål 7:

Er mindreforbruget i de enkelte år udtryk for forsinkelser i byggeriet?

Svar:

I forbindelse med det faktiske afløb af byggeriet, har det i de enkelte år ikke været muligt nøjagtigt at følge det budgetterede afløb.

De konstaterede afvigelser i årene 1979–81 skyldes en mere langstrakt projekteringsfase end forudset, hvilket især i 1981 gav sig udtryk i en lidt senere afholdt licitation end planlagt. En medvirkende årsag til en ca. 4 måneders forsinkelser af byggeriets starttidspunkt var endvidere, at der til brug ved hovedlicitation i efteråret 1981, på grund af en overvældende interesse for at afgive tilbud, måtte udarbejdes ca. 1800 sæt entreprisemateriale, ligesom et antal mindre entrepriser måtte udskydes til en efterfølgende licitation, der blev afholdt i februar 1982.

Den i 1981 opståede forsinkelse blev fuldt ud indhentet i 1982 gennem fremskyndelse af de planlagte byggearbejder.

I august 1982 måtte det konstateres, at den ene af totalrådgivergruppens to parter gik konkurs. Efter en række forhandlinger med bistand af kammeradvokaten, blev der opnået enighed om retningslinierne for det andet firmas (Arkitekttegnestuens) færdiggørelse af rådgivningsarbejdet med bistand af et rådgivende ingeniørfirma. I forbindelse med en videreførelse af det fallerede firmas ingeniørprojekt har det været nødvendigt at foretage en omstændelig kontrol med og supplering af projekt materialet, der viste sig at være behæftet med fejl.

På grund af den opståede konkurs og de dermed forbundne ulemper, kunne der ved årsskiftet 1982/83 konstateres en forsinkelse på visse dels af byggearbejdet på ca. 4 måneder, en forsinkelse som stort set forventes indhentet i løbet af 1983.

Forsøgsanlæg Foulums 1. etape forventes som planlagt klar til ibrugtagning ved årsskiftet 1983/84.

*Ad § 11.20.03.70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg.*

Spørgsmål 8:

Har der på de gennemførte bygge- og anlægsarbejder været merudgifter i forhold til det budgetterede?

Svar: