

iværksættes, selv om de i det fremlagte ordinære finanslovsforslag var foreslået eller påtænkt sat i værk fra 1. januar 1982. Først med vedtagelsen den 24. februar 1982 af finansloven for 1982 blev der skabt bevillingsmæssig hjemmel for igangsættelse af energiplysningsaktiviteter.

*Ad § 29.01.01.53.03. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling.*

*Spørgsmål:*

Hvad er årsagerne til forsinkelserne i projekter under energiprogrammet?

*Svar:*

Gennemførelsen af forsknings- og udviklingsaktiviteter vil efter disses natur være forbundet med en række usikkerhedsmomenter, der kan vanskeliggøre gennemførelsen af aktiviteterne i henhold til forud fastlagte planer eller budgetter. Finansudvalget har derfor i de til grund for tilsagnsgivningen under forskningsprogrammerne liggende aktstykker tiltrådt, at energiministeriet uden finansudvalgets forudgående godkendelse kan ændre de økonomiske rammer for de enkelte projekter inden for en grænse på 20 pct., ligesom ikke-udnyttede tilsagns- og udbetalingsbeløb fra et finansår kan overføres til det følgende finansår.

De afgivne tilsagn for 1982, i alt 120.605.000 kr. består af tilsagn givet i medfør af nedenstående aktstykker:

Akt 323 af 15. marts 1978, Akt 566 af 26. juli 1979, Akt 260 af 27. februar 1980, Akt 321 af 8. april 1981, Akt 12 af 14. oktober 1981, Akt 138 af 10. marts 1982, Akt 214 af 31. marts 1982 og Akt 240 af 28. april 1982.

Energiforskningsprogrammerne strækker sig over en 3-årig periode med undtagelse af anden fase af handelsministeriets energiforskningsprogram, der løb over perioden 1978-82. Der er tale om i alt 3-400 enkeltprojekter af meget forskelligartet karakter. Den væsentligste del af disse er gennemført i henhold til det oprindelige budget.

Forsinkelser af de resterende projekter er begrundet i en række særlige forhold omkring disse. Blandt typiske årsager til forsinkelser kan nævnes:

- Forskningsmæssige eller tekniske problemer opstået under projektets forløb.
- Leveringstider og forsinket levering af nødvendigt apparatur.
- Vejrmæssige og naturgivne forhold i forbindelse med projekter, der omfatter feltarbejde.
- Personalemæssige udskiftninger som følge af usikre ansættelsesforhold, der følger med projekter, som finansieres over tidsbegrænsede projektbevillinger.
- Problemer omkring koordinationen med eventuelle yderligere tilskud andetsteds fra, f.eks. EF.

Det skal endelig nævnes, at de retningslinier, der gælder for administrationen af bevillingerne under forskningsprogrammerne, kun giver begrænsede muligheder for at opveje forsinkelse i nogle projekter med tidligere iværksættelse eller fremskyndelse af andre projekter, og at forsinkelser, der uundgåeligt følger af de med gennemførelsen af forsknings- og udviklingsaktiviteter forbundne usikkerhedsmomenter, således altid vil have en tendens til at vise sig som et mindreforbrug set i forhold til det forudsatte forløb af de enkelte programmer.