

Mill.kr.  
32,0

01. København H-Korsør .....		
Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prisen januar 1982) .....	192,1	
Forventet forbrug i 1983 (prisen januar 1982).....	44,9	
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 01.01.1984 (prisen januar 1982) .....	147,2	
Prisregulering af restudgiften .....	15,2	
Andre reguleringer af restudgiften .....	41,8	
		<hr/>
Anslået restudgift pr. 01.01.1984 (prisen januar 1983) .....	204,2	
Forbrug ultimo 1982 .....	2,6	
Forventet forbrug i 1983.....	44,9	47,5
		<hr/>

Anslået totaludgift ..... 251,7

Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor:

For at opnå de pålagte besparelser, er ibrugtagningen af nyt 3. og 4. spor nu udskudt et år (til 1988).

De ændrede tids- og arbejdsprogrammer kan medføre at restudgiften senere må ændres.

Ringsted station, nyt sikringsanlæg.

Det nuværende sikringsanlæg er nedslidt og skal udskiftes forud for elektrificering af strækningen København H-Korsør.

Arbejdernes omfang er endnu under overvejelse, hvorfor de anførte udgifter senere kan ændres.

Ny Dybbølsbro:

Der pågår fortsat forhandlinger med Københavns kommune og HR, hvorfor restudgiften senere kan ændres.

02. Ringsted-Rødby Færge .....			3,9
Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prisen januar 1982), jfr. FL 1983 .....	6,3		
Forventet forbrug i 1983 (prisen januar 1982), jfr. FL 1983 .....	-		
		<hr/>	
Anslået restudgift pr. 01.01.1984 (prisen januar 1982) .....	6,3		
Prisregulering af restudgiften .....	0,6		
Andre reguleringer af restudgiften .....	49,8		
		<hr/>	
Anslået restudgift pr. 01.01.1984 (prisen januar 1983) .....	56,7		
Forbrug ultimo 1982 .....	14,1		
Forventet forbrug i 1983.....	-	14,1	
		<hr/>	
Anslået totaludgift .....			70,8

Nykøbing F-Tingsted, nyt 2. spor:

Som anført i FFL 1983 under løbe nr. 59.2, 2 spor anlæg er der nu, på baggrund af foretagne undersøgelser og prioritering, foretaget en udskillelse i 2 enkeltprojekter, nemlig løbe nr. 02.5, Nykøbing F-Tingsted, nyt 2 spor og løbe nr. 29.2 Brørup-Bramming, nyt 2 spor.

I 1983 påregnes på finanslovkonto 20.70.01. afholdt indtil 0,5 mill. kr. til forundersøgelser, projektering m.v.

Da projektet således endnu ikke er skitseprojekteret, må udgiften tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering senere kan ændres.

05. Roskilde-Kalundborg .....			29,4
Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prisen januar 1982), jfr. FL 1983 .....	69,7		
Forventet forbrug i 1983 (prisen januar 1982) .....	3,9		
		<hr/>	