

ad 4. **Anlæg af veje m.v.** 1.645.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1973-74 - 1983. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982		10.685
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		850
c) Andre reguleringer		1.230
Totaludgift pr. januar 1983		12.765
Byggeri og anlæg		11.915
Teknikerhonorarer m.v.		850
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	3.540	3.540
1983	945	945
1984	1.645	1.645
1985	1.845	1.845
1986	1.265	1.265
1987	865	865
1988	1.000	1.000
Rest ultimo 1988	1.660	1.660

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes helt overvejende øgede vejarealer, der skal hovedstandsættes.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold	570.000 kr.
Rådgivende teknikere	280.000 kr.

ad 5. **Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger** 360.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1972-73 - 1981. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1972. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		3.570
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		175
c) Andre reguleringer		560
Totaludgift pr. januar 1983		4.305
Byggeri og anlæg		3.755
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		100
Teknikerhonorarer m.v.		450
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	3.470	3.535
1983	—	—
1984	360	360
1985	305	305
1986	105	105

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Beløbet vedrører hovedstandsættelse af auktionshallen og administrationsbygningen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold	260.000 kr.
Rådgivende teknikere	190.000 kr.