

ad 2. **Indsejlingsmoler** 3.570.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1981		Statsudgift 6.860
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		140
Projektændringer		÷ 550
Totaludgift pr. januar 1983		6.450
Byggeri og anlæg		6.100
Teknikerhonorarer m.v.		350
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	2.880	2.880
1983	—	—
1984	3.570	3.570

SPECIFIKATION AF PROJEKTÆNDRINGER: Den tidligere (FL 1982) planlagte forlængelse af Sdr. Ledemole udføres ikke. I stedet for udføres en omfattende hoveddistandsættelse af Sdr. Ledemole.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 11. **Kloakanlæg på Vesthavnen** 590.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1983. IGANGSÆTTELSE: Januar 1983. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1982		Statsudgift 1.640
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		190
Totaludgift pr. januar 1983		1.830
Byggeri og anlæg		1.730
Teknikerhonorarer m.v.		100
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1983	180	210
1984	590	590
1985	160	160
1986	870	870

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.