

ad 17. **Restaurering af Koldinghus** ..... 7.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79: 3. etape: Akt 46 28/10 81. IGANGSÆTTELSE: 1975. FÆRDIGGØRELSE: 1989. Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....	51.056	30.633
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....	6.104	3.667
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396) .....	<b>57.160</b>	<b>34.300</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982 .....	9.816	9.590
1983 .....	2.600	5.295
1984 .....	7.500	7.500
1985 .....	4.200	4.200
1986 .....	2.400	2.400
1987 .....	2.400	2.400
1988 .....	2.200	2.200
Rest ultimo 1988 .....	715	715

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt honorar 4.560.000 kr. Ingeniør honorar 2.300.000 kr. Arkitekttilsyn 1.600.000 kr. Ingeniørtilsyn 540.000 kr. Diverse konsulenter 760.000 kr. Opmålinger 470.000 kr. Rejseudgifter m.v. 325.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringsarbejderne udføres etapevis. 1. etape blev iværksat i 1976, jfr. Akt 124 9/12 75. 2. etape blev iværksat i 1979, jfr. Akt 287 2/5 79. Ved Akt 46 28/10 81 har finansudvalget tiltrådt en tidsmæssig forskydning af de forudsatte arbejder inden for 2. etape samt iværksættelse af arbejder under 3. etape. 4. etape der omfatter en række kompletteringsarbejder iværksat i 1983, jfr. Akt 159 12/1 83, hvorved der også er sket en revision af de oprindelige budgetoverslag. 40 pct. af totaludgifterne betales af de lokale bevillende myndigheder.

ad 19. **Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg**

De i tidligere finansår iværksatte arbejder er forsinkede, og der vil derfor i 1984 kun blive udført sådanne arbejder hvor udgifterne kan afholdes som genbevillinger fra tidligere finansår.