

	Arbejdet er påbegyndt i 1983.		
	Budgettet må øges med .....	16.0	
lb. nr. 55.	Faste anlæg for eldrift .....		2.9
55.1	Administration, udvikling af kørestrømscentral øst for Storebælt		
	I forbindelse med elektrificeringsprojektets fremadskriden har det været nødvendigt at revidere arbejds- og tidsplaner, hvilket medfører, at budgettet må øges med .....	1.6	
55.2.	København H-Helsingør		
	En revision af arbejdsplanerne har medført, at visse elektrificeringsopgaver vedrørende bl.a. Københavns Godsbanegård naturligt overføres til strækningen København H.-Korsør.		
	Budgettet kan derfor nedsættes med .....	÷ 9.1	
55.4.	København H.-Korsør		
	En revision af arbejdsplanerne har medført, at visse elektrificeringsopgaver vedrørende bl.a. Københavns Godsbanegård naturligt er overført fra strækningen København H-Helsingør. Det har været nødvendigt at fremrykke visse mindre kørestrømsarbejder af hensyn til koordinering med øvrige anlægsarbejder.		
	Budgettet må øges med .....	10.6	
55.5.	Øvrige strækninger øst for Storebælt		
	En revision af arbejds- og tidsplaner medfører, at budgettet kan nedsættes med .....	÷ 0.2	
lb. nr. 56.	Anlæg for DSBs rutebiler .....		÷ 8.4
56.3.	Odense serviceanlæg		
	Projektet er i øjeblikket under revurdering med henblik på en billiggørelse.		
	Budgettet kan derfor nedsættes med .....	÷ 7.9	
56.5.	Skælskør serviceanlæg		
	Enkelte restarbejder er lidt efter tidsplanen, hvorfor budgettet må øges med .....	0.2	
56.7.	Kolding serviceanlæg		
	Projektet er under revurdering under hensyn til en manglende afklaring af visse miljø- og lokalemæssige forhold.		
	Budgettet kan derfor nedsættes med .....	÷ 0.7	
lb. nr. 57.	Værksteder .....		1.6
57.7.	Eftersynshal, lyntog		
	P.g.a. at overvejelserne vedrørende konstruktion og udformning af nyt fjerntrafikmateriel endnu ikke er afsluttet, kan skitseprojekteringen af nærværende anlæg heller ikke afsluttes. De anførte investeringsudgifter må tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering af udgifterne senere kan ændres.		
	Budgettet kan derfor nedsættes med .....	÷ 10.2	