

## Anm. II til § 2.02.20.

**ad 35. Stationsteknik.**

Merforbruget er sammensat af flere afvigelser, hvoraf de væsentligste angår fremrykket levering af centralanlæg til mobiltelefon-tjenesten (+ ca. 10 mill. kr.), betaling for telex-transitcentraler (+ ca. 13 mill. kr.), ændrede abonnentantal og -behov i datanettet (+ ca. 9 mill. kr.), forsinkelse af alarmnet (+ ca. 6 mill. kr.), ændringer i forudsætninger for anskaffelse af forstærker- og multipleksudstyr (+ ca. 7 mill. kr.) og forskydning af projekter for strømforsyningsudstyr (+ ca. 3,8 mill. kr.).

**ad 36. Abonnentteknik.**

Merforbruget skyldes især øget abbonenttilgang på datatransmissionsområdet, herunder større andel af mere omkostningskrævende højhastighedsforbindelser (+ ca. 29 mill. kr.) samt et merforbrug vedr. fjernskriverabonmentudstyr (+ ca. 3,6 mill. kr.). Inden for kontoen er der mindreforbrug på grund af mindsket tilgang på telefonabonmentområdet (+ ca. 8 mill. kr.) og reduceret udbygning på abonnentkabelområdet (+ ca. 5 mill. kr.).

**ad 37. Radioteknik**

Inden for kontoen forventes et merforbrug på ca. 2,9 mill. kr. på grund af fremrykket anskaffelse af måleinstrumenter til radioinspektionsformål m.v. og et merforbrug på ca. 14 mill. kr., som skyldes fremskyndet levering af radioudstyr til mobiltelefon-tjenesten (NMT). Der forudses et mindreforbrug på grund af forskydninger i projekt- og leverings-terminer for radiokædeanlæg (+ ca. 7 mill. kr.) og på grund af mindre investeringer end forudsat i internationale satellit-anlæg (+ ca. 9 mill. kr.).

**ad 7. Telebygninger.**

Den største del af mindreforbruget angår projekt nr. 7123, der er blevet forsinket på grund af projektets omflytning fra Lyngby Radio til Høje-Tåstrup (+ ca. 27 mill. kr.). Projekt nr. 7109 er forsinket på grund af forhold vedr. gennemførelse af mageskifte.

Projekterne nr. 7117 og 7121 er forsinkede på grund af uafklarede forhold med JTAS hhv. Danmarks Radio. I øvrigt er der mindreforbrug på grund af forsinkelser for projekt nr. 7091, 7115, 7116, 7118, 7120 og 7122.

Mindreforbruget vedr. projekt nr. 7090, 7093 og 7110 vedrører fortrinsvis reduktioner mht. reservebeløb.

Projekt nr. 7113 er bortfaldet.

For projekterne nr. 7068, 7086, 7092 og 7111 er der merforbrug på grund af forsinkelser fra tidligere finansår.

Merforbruget for projekt nr. 7114 skyldes en mindre projektændring vedr. tilføjelse af nødstrømsrum.

Merforbruget på projekt nr. 7051 kan bl.a. henføres til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, hvor der i.h.t. meddelelser fra Boligministeret er disponeret over en bevilling på 995.000 kr.

	B	PL	TB
<b>72.01. Ejendomserhvervelser</b> .....	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>	<b>12.454.700</b>
2. Erhvervelse af uigenkaldelig brugsret i teleanlæg udenfor Danmarks grænser ...	7.600.000	0	3.400.000
3. Køb af arealer og bygninger .....	1.000.000	0	9.054.700

**ad 72.01.2.** Merforbruget vedrører udvidelse af brugsretterhvervelse i satellitjordstation Burum i Holland

**ad 72.01.3.** I forbruget indgår følgende erhvervelser:

Erhvervelse ved mageskifte af ejendom i Slet, jfr. Akt 374 1/6 83			235.700
Erhvervelse ved mageskifte af ejendom i Høje-Tåstrup, jfr. Akt 409 17/8 83			9.720.000
Erhvervelse af areal i Gram .....			99.000