

	B	TB
ad 70.01.14. Ny finger A, 1. etape med standpladser og tværfinger	15.997.600	÷ 9.814.800

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: 1984.

FÆRDIGGØRELSE: 1988.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1986 (449)		326.998,8
Senere reguleringer:		
Besparelse		672,6
Indeksregulering		23.622,2
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		349.948,4
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		4.685,2
PL-regulering		672,6
Besparelse		15.172,6
Tillægsbevilling i alt		÷ 9.814,8

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1984	7.500,0	÷ 5.466,4	2.033,6	0	2.033,6
1985	4.571,7	1.689,9	6.261,6	709,8	5.551,8
1986	15.997,6	÷ 14.500,0	1.497,6	6.182,8	÷ 4.685,2
	28.069,3	÷ 18.276,5	9.792,8	6.892,6	2.900,2

Genbevillingsmulighed 2.900,2

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/12 1985 kr. 672.600.

Besparelse i.h.t. dæmpning af statslig byggeaktivitet kr. 14.500.000.

Projektet er tidsforskudt på grund af at det har vist sig nødvendigt at tilvejebringe ændret lokalplan for området.