

	B	TB
ad 70.01.66. Renovering af ventilation UR-ankomst	2.200.000	0
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1986.		
IGANGSÆTTELSE: 1986.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. FL 1986 (449)		6.000,0
Senere reguleringer:		
Besparelse		142,1
Indeks- og momsregulering		414,3
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		6.272,2
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		142,1
Besparelse		142,1

Tillægsbevilling i alt		0
ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/2 1985.		

	B	TB
ad 70.01.67. Renovering af transithalsloft, inkl. installationsrenovering	8.500.000	÷ 4.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1986.		
IGANGSÆTTELSE: 1986.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. FL 1986 (449)		24.000,0
Senere reguleringer:		
Besparelse		258,3
Indeksregulering		1.657,0
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		25.398,7
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		258,3
Besparelse		258,3
Mindreforbrug		4.500,0

Tillægsbevilling i alt		÷ 4.500,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		4.500,0
		(indeks 449)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/12 1985.

Projektets tidsplan har på grund af transithalsprojektets udførelse måttet revideres, da det samlede transithalsområde ikke har kunnet bære flere samtidige ombygninger af så betydeligt omfang. Arbejder med installationsomlægninger over loftet har kunnet igangsættes, men den egentlige renovering af loftsplader m.v. må udsættes til udførelse i 1987 og 1988.