

	B	TB
ad 70.01.78. CTS-anlæg .....	4.467.900	÷ 2.767.900
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1987.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	————1.000 kr.———	—————
Totaludgift pr. TB 1985 (463) .....		11.515,2
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		60,2
Indeksregulering .....		169,2
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480) .....		11.624,2
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		60,2
Besparelse .....		60,2
Mindreforbrug .....		2.767,9
		—————
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 2.767,9
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		2.767,9
		(indeks 463)

## UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1985 .....	3.252,4	207,7	3.460,1	1.860,1	1.600,0
1986 .....	4.467,9	—	4.467,9	1.700,0	2.767,9
	—————	—————	—————	—————	—————
	7.720,3	207,7	7.928,0	3.560,1	4.367,9

Genbevillingsmulighed ..... 4.367,9

## ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/12 1985.

Transithalsprojektets udførelse, som har nødvendiggjort en udsættelse af en række installationsrenoveringer, har tilsvarende bevirket, at etablering af CTS-overvågning af disse anlæg har måttet udsættes. Yderligere har leveringsvanskeligheder hos automatikleverandører og arbejdskraft mangel betydet, at projektet er skredet langsommere frem end planlagt.