

Flerfamiliehus, 10 boliger, Jakobshavn .....	0 <sup>7)</sup>	78	8
Flerfamiliehus, 8 boliger, Jakobshavn .....	2.725 <sup>2)</sup>	2.542	245
Vaskeri, område A 16, Jakobshavn .....	1.474 <sup>9)</sup>	2.590	250
Familiehus, 8 boliger Jakobshavn .....	3.103 <sup>3)</sup>	5.545	534
Familiehus, 12 boliger, Jakobshavn .....	4.101 <sup>2)</sup>	4.060	391
Terrænarbejder, område A 16, Jakobshavn	856 <sup>1)</sup>	0	0
Flerfamiliehus, 21 boliger, Jakobshavn .....	5.213 <sup>10)</sup>	4.840	467
Flerfamiliehus, 13 boliger, Jakobshavn .....	0 <sup>6)</sup>	1.543	149
Flerfamiliehus, 13 boliger, Jakobshavn .....	0 <sup>6)</sup>	1.217	117
Diverse mindre opgaver .....	4.647	6.259	603

**I alt** ..... **123.382**      **112.376**      **10.830**

- 1) Det forventede forbrug er medtaget under »Diverse mindre opgaver«.  
 2) Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1985 end forventet.  
 3) Projektet er udskudt til 1987.  
 4) Projektet er delvis udskudt til 1987.  
 5) Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet ikke nåede så langt i 1985 som forventet.  
 6) Efter aflevering af ÆF til FFL 1986 er der sket en omprioritering af opgaverne.  
 7) Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1985.  
 8) Det forventede merforbrug skyldes undervurdering ved udarbejdelsen af ÆF til FFL 1986.  
 9) Det forventede mindreforbrug skyldes ændret byggerytme.  
 10) Det forventede mindreforbrug skyldes ændret byggerytme.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
<b>ad 3. Tjenesteboliger.</b>			
Boliger til udsendte .....	7.500	8.620	799

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
--	------	--------------------------------	----

**ad 4. Veje, renovation, overfladeafvanding og terrænpleje.**

Omlægning Vestervej, Julianehåb .....	0 <sup>1)</sup>	911	76
Vejomlægning, Godthåb .....	0 <sup>2)</sup>	39	3
Vej, Qaajaasaarfik, Holsteinsborg .....	1.091 <sup>3)</sup>	119	10
Vej, fiskeriindustri anlæg, Egedesminde .....	0 <sup>4)</sup>	5.171	431
Stenbrudsvej, Jakobshavn .....	0 <sup>5)</sup>	2.586	216
Vej til Qilakitsq, Jakobshavn .....	0 <sup>4)</sup>	2.414	201
Vej boligområde A 7, 2'etape, Umanak .....	0 <sup>2)</sup>	386	32
Vej boligområde A 7, 3'etape, Umanak .....	0 <sup>4)</sup>	1.473	123
Forlængelse vej 10, 2'etape, Upernavik .....	317	357	30
Vej, område D, Syd, Jakobshavn .....	674 <sup>6)</sup>	1.228	102
Diverse mindre opgaver .....	12.857 <sup>7)</sup>	9.764	809

**I alt** ..... **14.939**      **24.448**      **2.033**

- 1) Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.  
 2) Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1985.  
 3) Projektet er delvis udskudt til 1987.  
 4) Efter aflevering af ÆF til FFL 1986 er der sket en omprioritering af opgaverne.  
 5) Det forventede forbrug skyldes, at arbejdet ikke nåede så langt i 1985 som forventet.  
 6) Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme.  
 7) Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1987.