

Ad 1. Elforsyning

	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Modernisering elværk, Narsaq	0 ¹⁾	4.843	344
Servicebygning elværk, Narsaq	0 ¹⁾	2.308	164
Elforsyning, Maleneland, Godthåb	3.680 ³⁾	0	0
Højspændingskabel elværk, Godthåb	5.888 ³⁾	0	0
Overgang til 10 kV, Sukkertoppen	1.161 ²⁾	0	0
Elværksudvidelse, Sukkertoppen	5.978 ⁵⁾	2.727	194
Elværksudvidelse diesel, Sukkertoppen	4.928	5.102	362
Modernisering elværk, Sukkertoppen	2.118 ⁴⁾	0	0
Vejanlæg m.m. ved elværket, Holsteinsborg	0 ⁶⁾	245	17
Udbygning elledningsnet, Holsteinsborg	2.061	2.543	180
Effektforøgelse, elværket, Holsteinsborg	2.120 ⁷⁾	0	0
Elforsyning, Spejdersp. Holsteinsborg	2.600 ³⁾	0	0
Elforsyning, Egedesminde	0 ⁷⁾	3.561	253
Overgang til 10 kV, Jakobshavn	843 ²⁾	0	0
Elværksudvidelse, Jakobshavn	4.716 ⁹⁾	15.703	1.114
Elværksudvidelse diesel, Jakobshavn	5.064 ⁹⁾		
Netstation N 20, Jakobshavn	0 ¹⁾	3.722	264
Modernisering elværket, Godhavn	2.623 ⁸⁾	1.400	99
Udvidelse elværket, Thule	0 ⁶⁾	8	1
Nødelværk, Angmagssalik	0 ⁶⁾	2	0
Diverse mindre opgaver	32.712 ¹⁰⁾	27.038	1.919
I alt	76.492	69.202	4.911

¹⁾ Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.

²⁾ Det forventede forbrug er medtaget under »Diverse mindre opgaver«.

³⁾ Projektet er udskudt til 1987.

⁴⁾ Projektet er udskudt til 1988.

⁵⁾ Projektet er delvis udskudt 1987.

⁶⁾ Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1985.

⁷⁾ Efter aflevering af ÆF til FFL 1986 er der sket en omprioritering af opgaverne.

⁸⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes ændret byggerytme.

⁹⁾ Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme og undervurdering ved udarbejdelsen af ÆF til FFL 1986.

¹⁰⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1987.