

Ad 2. Vand- og kloakledning

	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Vand/kloak, 5. etape, Nuussuaq, Godthåb.....	0 ¹⁾	92	8
Vand/kloak, 6. etape, Nuussuaq, Godthåb.....	0 ²⁾	1.163	97
Udbygning kloak, Godthåb	2.244 ³⁾	0	0
Udbygning vandlednings, Godthåb	1.044 ³⁾	0	0
Vand/kolak, forland, Sukkertoppen	0 ²⁾	1.212	101
Vand/kloak, Qajaasaarfik, Holsteinsborg	1.911 ⁴⁾	1.476	123
Omlægning hovedvandleddning 2. etape, Holsteinsborg	0 ¹⁾	429	36
Omlægning hovedvandleddning 3. etape, Holsteinsborg	1.968	2.172	181
Helårsvandforsyning, Egedesminde.....	0 ⁵⁾	14.562	1.214
Vand og kloak, Egedesminde	0 ²⁾	3.216	268
Vand/kloak område D syd, Jakobshavn	674 ⁵⁾	3.234	270
Vandleddning område A 7, Umanak.....	0 ²⁾	640	53
Diverse mindre opgaver	13.219 ⁶⁾	12.978	1.082
I alt	21.060	41.174	3.433

¹⁾ Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1985.

²⁾ Bevillingen er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.

³⁾ Projektet er udskudt til 1987.

⁴⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes overvurdering ved udarbejdelsen af af ÆF til FFL 1986.

⁵⁾ Efter aflevering af ÆF til FFL 1986 er der sket en omprioritering af opgaverne.

⁶⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1987.

Ad 3. Vandværker

	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Omlægning råvandsledning, Godthåb	0 ¹⁾	1.376	98
Udligningsbeholder, Godhavn.....	620 ²⁾	799	57
Udbygning vintervandforsyning, Thule	2.250 ³⁾	4.441	315
Diverse mindre opgaver	1.369 ⁴⁾	4.104	290
I alt	4.239	10.720	760

¹⁾ Det forventede forbrug har årsag i, at arbejdet ikke som forventet blev afsluttet i 1985.

²⁾ Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme.

³⁾ Det forventede merforbrug skyldes undervurdering ved udarbejdelsen af ÆF til FFL 1986.

⁴⁾ Det forventede merforbrug skyldes hovedsagelig forsinkelser fra 1985.