

ad 70.53. Ny kontrolcentral og radarsimulator m.v. .... B 61.867.000 TB 4.333.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984 + Akt 182 14/3 84.

IGANGSÆTTELSE: 1984.

FÆRDIGGØRELSE: 1988.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1985 (463 + fransk indeks) .....		292.905
Senere reguleringer:		
PL-regulering .....		2.812
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480 + fransk indeks)		295.717
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.429
PL-regulering af 1.429 (396) + 37.667 (449).....		2.904
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		4.333

Specifikation af bevillinger og forbrug:

1000 Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1984.....	60.000	—	60.000	46.332	13.667
1985.....	96.168	8.256	104.424	102.920	1.503
			<hr/>		
			164.424	149.253	15.170
Heraf købsmoms ult. 1984 .....					<hr/> ÷ 207,0
Genbevillingsmulighed .....					14.963
Heraf forventet forbrug i 1986 .....					<hr/> ÷ 1.429
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....					13.534

Beløbet står i følgende indeks: 571 (396), 3.460 (440), 9.503 (463)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Totaludgiften indeholder et akkumuleret PL-beløb på 13.470.000 kr., svarende til 11,29 pct. (iflg. fransk indeks) af radarentreprisen på 119.313.000 kr. Ifølge kontrakt vil entreprisens samlede prisstigning forfalde til betaling i 1987, hvorfor beløbet vil blive søgt udenfor de givne bevillingsrammer på FTB 1987.

Købsmoms for 1986 er budgetteret til 7.722.000 kr.