

## ad 22. Nyborg-Fredericia.

Det nye sikringsanlæg i Fredericia er blevet en smule dyrere end først kalkuleret.

Baneforbindelsen Snoghøj-Tårup er endnu ikke færdigprojekteret, hvorfor tidsplan og økonomi vil kunne ændres. Projektet blev i ÆF87 anført under lb.nr. 26.1.

## ad 23. Fredericia-Århus H.

Sikringsanlægget er endnu ikke skitseprojekteret, hvorfor udgiften må tages med forbehold, ligesom tidsplanen senere vil kunne ændres.

Tidsplanen for ombygning af hovedbygningen på Vejle station er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor en mindre forskydning i udførelsen vil kunne ske.

## ad 29. Lunderskov-Esbjerg.

Der er sket en fremrykning som følge af en større afklaring af projektet samt en fordyrelse som følge af væsentligt større licitationsresultater end forventet (jord- og afvandingsarbejder).

Mill. kr. (jan. 87-PL, ekskl. moms) *) Angiver at arbejdet igangsættes i finansåret	Anslået totaludgift	Restudgift pr. 1/1 1988	F 1988	Forventet forbrug			Restudgift ultimo 1991	Ønsket BO 4 1992	Forventet ibrugtagningstidspunkt
				BO 1 1989	BO 2 1990	BO 3 1991			
<b>Diverse bygnings- og sikringsarbejder</b>									
<b>51. Diverse sikringsarbejder m.v.</b>									
51.1. Anlæg for automatisk togkontrol (A.T.C.) .	264,2	242,4	20,6	20,6	20,6	20,6	160,0	20,6	1999
51.2. Nyt fjernstyrings- og informationssystem øst for Storebælt ....	156,0	34,3	26,0	8,3	-	-	-	-	1989
51.3. Sikringsmæssige opgaver i forbindelse med IC/3-materiel ..	40,0	30,6	12,0	10,0	8,6	-	-	-	90-91
51.4. Strækingsradioanlæg til bl.a. IC/3-materiel .....	21,7	6,5	6,5	-	-	-	-	-	88-89
* 51.5. Forbedring af transmissionsforholdene på strækningerne ...	70,0	70,0	2,0	20,0	20,0	15,0	13,0	10,0	1993
<b>52. Diverse bygningsarbejder</b>									
52.1. Lovliggørelse af diverse værkstedslokaler samt moderniseringsarbejder på København H, Bernstorffsgade .....	34,8	16,3	15,2	1,1	-	-	-	-	1989
52.3. Flytning af DSB-skolen, istandsættelse og ombygning af pakhushus på Østerport st .....	26,0	0,5	0,5	-	-	-	-	-	87-88
52.4. Modernisering af IC-stationer .....	153,5	130,0	30,0	30,0	25,0	25,0	20,0	20,0	1992
52.5. Etablering af vognvaskelanlæg .....	25,4	17,0	8,5	8,5	-	-	-	-	1989

## ad 51. Diverse sikringsanlæg m.v.

Der er sket en mindre budgetkorrektur af ATC-projektet.