

ad 54.02. **Næstved Tekniske Skole**..... 2.800.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 2. etape af skolekompleks, Jagtvej. HJEMMEL: Akt 160 19/3 86. IGANGSÆTTELSE: November 1986. BRUTTOETAGEAREAL: 4.321 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Juni 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 5.085 kr.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (indeks 510) (skøn).....	47.000	23.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksstigning og fastpriskontrahering .....	1.000	500
Totaludgift pr. november 1986 (fast pris).....	<b>48.000</b>	<b>24.000</b>
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb.....	37.300	
Løst inventar.....	1.000	
Teknikerhonorar m.v.....	9.700	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1986.....	16.200	2.641
1987.....	5.000	18.559
1988.....	2.800	2.800

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 3.695.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 700.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1987 påregnes dækket ved genbevilling.

ad 70.01. **Gladsaxe Tekniske Skole**..... 2.653.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til den i 1983 erhvervede industriejendom. HJEMMEL: Akt 139 19/2 86. IGANGSÆTTELSE: Marts 1987. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 4.475 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Marts 1988. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 5.332 kr.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (indeks 510) (skøn).....	41.700	20.850
<i>Senere reguleringer:</i>		
Regulering ved afholdt licitation .....	÷ 4.275	÷ 2.138
Totaludgift pr. marts 1987 (fast pris) .....	<b>37.425</b>	<b>18.712</b>
Byggeri og anlæg.....	27.467	
Løst inventar.....	596	
Teknikerhonorar m.v.....	9.362	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1986.....	11.959	0
1987.....	4.100	16.059
1988.....	2.653	2.653

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 3.255.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter 500.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1987 påregnes dækket ved genbevilling.