

ad 17. Restaurering af Koldinghus 2.350.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81.

Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83. Myndighedskrav m.v. : Akt 154 17/2 88.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1989.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitligt budgetteringsniveau for 1988	66.709	40.025
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)	67.583	40.688

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1987	27.704	31.438
1988	6.900	6.900
1989	2.350	2.350

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar og tilsyn 5.600.000 kr. Ingeniørhonorar og tilsyn 3.700.000 kr. Diverse konsulenter 790.000 kr. Opmålinger 445.000 kr. Rejseudgifter m.v. 350.000 kr.

Andre bemærkninger: Restaureringsarbejderne udføres etapevis. 1. etape blev iværksat i 1976, jf. Akt 124 9/12 75. 2. etape blev iværksat i 1979, jf. Akt 287 2/5 79.

Ved Akt 46 28/10 81 tiltrådte Finansudvalget en tidsmæssig forskydning af de forudsatte arbejder inden for 2. etape samt iværksættelse af arbejder under 3. etape.

4. etape der omfatter en række kompletteringsarbejder blev iværksat i 1983, jf. Akt 159 12/1 83.

Ved Akt 154 17/2 88 er der over finansårene 1988 og 1989 iværksat sikkerhedsarbejder krævet af brandmyndigheder og arbejdstilsyn samt forskellige arbejder i forbindelse med den igangværende restaurering.

40 pct. af totaludgifterne betales af de lokale bevilgende myndigheder.