

73.02 Rådighedsbeløb til køb af kancelejeendomme og ambassadeboliger i udlandet

5. Tekniske korrektioner

Overførsel fra konto 73.02. til konto 70.10. .... -5.000.000

ad 70.06 Ambassadebyggeri i Riyadh ..... B TB  
- 614.400

Projektbeskrivelse: Opførelse af ambassadekontorer, ambassadørbolig, personaleboliger  
Hjemmel: Akt 343 22/5 84  
Igangsættelse: 1985  
Færdiggørelse: 1988

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index .....	-	51.754.000
Ændringer i forhold til ovenstående .....	-	-
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index .....	-	-
Forbrug, primo TB-året .....		51.140.163
Forventet forbrug, TB-året .....		614.400
Restudgift, ultimo TB-året .....		0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter i flg. Akt / 19 .....	-
Forbrug af genbevillinger .....	-
Tekniske korrektioner .....	-
Opsparing til genbevilling .....	-
TB i øvrigt .....	614.400

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index (1.000 kr.)
Ult.						
1985 .....	15.550.000	-5.333.900	10.166.100	10.279.335	-	-
1986 .....	16.300.000	10.100.000	33.283.900	33.656.037	-	-
1987 .....	17.300.000	-10.100.000	7.200.000	7.204.791	-	-
1988.....	0	614.400	614.400	614.400	-	-
I alt .....			51.264.400	51.754.563	-	-

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse ..... -

Genbevillingssaldo ..... -

Byggeriet er på grund af entreprenørens misligholdelse forsinket mere end et år og er først blevet overtaget primo 1988 efter afhjælpning af væsentlige mangler. Der udstår slutafregning med entreprenør og rådgivere.