

38.20. Anlægs- og udlånsbevillinger

ad anlægsudgifter

70.12. Christiansborg Slots Ridebaneanlæg. Hoveddistandsætninger 1. og 2. etape

8.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 158 20/3 85. 2. etape: Akt 219 22/6 88.

Igangsættelse: 1985.

Færdiggørelse: 1992.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift gennemsnitlig budgetteringsniveau for 1989		51.900
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		58.779

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1988	9.701	8.579
1989	6.900	12.800
1990	8.000	8.950
1991	7.400	7.400
1992	6.500	6.500
1993	6.500	6.500
1994	6.500	6.500
Rest ultimo 1994	0	1.550

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: 2. etape Arkitekt- og ingeniørhonorar 3.550.000 kr. Forundersøgelser 250.000 kr. Reproduktioner, rejser, udlæg m.v. 355.000 kr.

Andre bemærkninger: Arbejderne, der udføres etapevis, omfatter en større hoveddistandsætning af Ridebaneanlæggets facader, tage, balkoner, installationer, terrænbelægninger m.v.

1. etape blev iværksat i 1985, jf. Akt 158 20/3 85. 2. etape er iværksat i 1988, jf. Akt 219 22/6 88.

I forbindelse med gennemgangen af Ridebanens buegange er der konstateret statiske svagheder, som vil medføre omfattende konstruktionsforstærkninger, ligesom der ved den totalgennemgang, der med de rådgivende teknikere er foretaget, er konstateret flere defekter i sandstensarbejderne, især omkring vinduerne og ved gesimser, end først beregnet. Som følge heraf er totaludgiften ved Akt 219 22/1 88 forøget til 51,9 mill. kr. Efter tiltrædelsen af Akt 219 22/6 88 er der konstateret yderligere svampeangreb som skal udbedres hurtigst. Totaludgiften er derfor forøget med 4 mill. kr., index 545, jf. Boligministeriets redegørelse til Finansudvalget herom.

Fra § 14.20.38.70.04. Christiansborg Slots Søndre og Nordre Ridebanefløjens lofter er overført 0,1 mill. kr. i 1988 og 1,9 mill. kr. på TB 89. Beløbet skal anvendes til fornyelse af tag i den nordlige ridebanebygningens runde del.