

56. Anlæg for DSBs rutebiler.....	1,7	-1,7
57. Værksteder.....	19,8	35,7
Klargøringshal til IC/3-tog i København. Merudgift iflg. Akt. 163 af 4. april 1990 om ændret totaludgift, herunder en vis fremrykning. I forhold til dette skøn forventes nu en besparelse på godt 10 mio. kr.		
58. EDB, systemer og anlæg	65,5	3,2
Indhentning af en mindre forsinkelse på GTX-systemet (58.02.) Totaludgiften forøges til 41 mio. kr.		
59. Sporanlæg.....	18,0	-1,2
Overførsel af del-projekt (og budget) fra 51.03. Sikringsmæssige opgaver omkring indsættelsen af IC/3, som opvejes af udskydelse til 1991.		
64. Helsingør - Helsingborg, landanlæg	0,0	189,3
Ved Akt. 123 af 7. februar 1990 blev der bevilget ialt 380 mio. kr. til landanlæg, heraf 110 i 1990. I bestræbelserne på at overholde de meget knappe tidsfrister er en del af udgifterne fremrykket. På baggrund af den endelige projektering og højere licitationstilbud end forudsat, er totaludgiften nu anslået til omkring 420 mio. kr. Heri er inkluderet mindre reserver til ugunstigt vejrlig og andet uforudseeligt.		
70.03. Rullende materiel	863,3	460,8
Merforbruget skyldes primært indhentelse af forsinkelserne på IC/3-leveringerne (som nu sker efter planen). samt 1. rate ved kontrakt om de elektriske togsæt. Der henvises ivojrigt til Akt. F af 21. marts 1990 samt Akt. 195 af 9. maj 1990 om en udsvingsgrænse på 70 procent.		
70.04 Færger og skibe.....	55,3	157,4
Ved Akt. 123 af 7. februar 1990 blev der bevilget ialt ca. 310 mio. kr. til en ny kombifærge til Helsingør - Helsingborg-overfarten, heraf 105 mio. kr. i 1990. Ca. 44 mio. kr. af brutto-udgifterne modsvarer af en kapitalindtægt fra det norske A/S Eksportfinans. Denne indtægt vil dog først komme til udbetaling i 1992. Endvidere en lille fremrykning af ombygningsarbejder m.v.		
70.05. Bilmateriel	33,3	3,4
Merforbruget skyldes primært en opprioritering af kombitransporterne.		
70.06. Fællesomkostninger	34,0	8,1
Øgede udgifter i forbindelse med projektering vedr. stationsmoderniseringer, klargøring til projekter med fremmede investorer, samt små-arbejder i forbindelse med det ekstraordinære salg af arealer eller bygninger.		