

*ad 7326. Rødding*

Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af projektets opstart, hvilket vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1991.

*ad 7329. Randers*

Mindreforbruget skyldes, at projektets opstart er udskudt til 1991.

*ad 7333. Løgstør*

Mindreforbruget skyldes, at projektet ved en revurdering er blevet reduceret og efterfølgende er overført til mindre byggearbejder.

*ad 7334. Herning*

Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektets opstart, hvilket vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1991.

*ad 7335. PTM (BREV-FLOW)*

Mindreforbruget skyldes, at projektet er stillet i bero.

*ad 7337. Postgirobygningen*

Projektet er overført fra Generaldirektoratet til Postvæsenet, med en bevilling på 29,6 mill.kr. I forhold til den overførte bevilling er der et mindreforbrug på 11,1 mill.kr. Dette skyldes, at projektet er forsinket. Der vil derfor være et tilsvarende merforbrug i 1991.

*ad 7339. PTM Visitation*

Folketingets finansudvalg har tiltrådt, at projektet gennemføres (akt. 269/90). I forhold til det på aktstykket anførte beløb på 14,8 mill.kr., forventes nu et mindreforbrug på 9,6 mill.kr. Der vil blive et tilsvarende merforbrug i 1991.

*ad 7364. Esbjerg B*

Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af projektets opstart, hvilket vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1991.

*ad 7378. Århus*

Merforbruget skyldes ekstra udgifter til inventar og teknisk udstyr, som ikke tidligere var indberegnet i projektet. Udgifterne afholdes dog inden for den i Finansloven anførte totaludgift for projektet.

**02.06. Postgiro****Indledning**

I forhold til det budgetterede forventes Postgiros netttotal at blive forbedret med 13,8 mill.kr. Når der tages højde for forhold, som ikke var med i budgettet, og som finansloven netttotallet umiddelbart kan korrigeres for, er netttotallet hverken forbedret eller forringet.