

Forventet forbrug i 1991.....	50.000.000
Forventet forbrug i 1992.....	47.000.000
<hr/>	
(Heraf arealerhvervelse 500.000 kr.)	
Budgetoverslag 1993	62.000.000
Budgetoverslag 1994	35.000.000
Budgetoverslag 1995	3.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1994 (1993).	
Stigningen i restoverslaget skyldes specielt udgift til dalbro over Alling Å, samt at jordbundsforholdene har vist sig særligt vanskelige.	
38. Randers N-Handest (Den nordjyske Motorvej) jf. L 225 1987:	
Anslåede totaludgifter.....	214.400.000
Forbrug pr. 1. januar 1990	4.100.000
Restoverslag pr. 1. januar 1990 (FFL 1991).....	187.500.000
Forbrug i 1990.....	19.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1991.....	191.000.000
Forventet forbrug i 1991.....	70.000.000
Forventet forbrug i 1992.....	59.000.000
<hr/>	
(Heraf arealerhvervelse 500.000 kr.)	
Budgetoverslag 1993	58.000.000
Budgetoverslag 1994	3.000.000
Budgetoverslag 1995	1.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1993 (1993).	
Stigningen i restoverslaget skyldes bl.a. udgifter til faunapassager.	
39. Århus S-Hadbjerg (Den nordjyske Motorvej) jfr. L 748 1988:	
Anslåede totaludgifter.....	577.800.000
Forbrug pr. 1. januar 1990	400.000
Restoverslag pr. 1. januar 1990 (FFL 1991).....	469.100.000
Forbrug i 1990.....	34.400.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1991.....	543.000.000
Forventet forbrug i 1991.....	143.000.000
Forventet forbrug i 1992.....	126.000.000
<hr/>	
(Heraf arealerhvervelser 8.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1993	161.300.000
Budgetoverslag 1994	101.300.000
Budgetoverslag 1995	10.400.000
Senere	1.000.000
Strækningen forventes åbnet i 1994 (1993).	
Stigningen i restoverslaget skyldes specielt udgift til dalbro over Lyngbygårds Å, faunapassager m.v., samt at jordbundsforholdene har vist sig særdeles vanskelige. Endvidere har udgiften til arealerhvervelse været større end forventet.	
40. Esbjerg-Kolding, jf. L 392 1989:	
Anslåede totaludgifter.....	1.110.000.000
Restoverslag pr. 1. januar 1990 (FFL 1991).....	1.090.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1991.....	1.110.000.000
Forventet forbrug i 1991.....	-
Forventet forbrug i 1992.....	2.000.000
<hr/>	
(Heraf arealerhvervelser 5.000.000 kr.)	
Budgetoverslag 1993	34.000.000
Budgetoverslag 1994	90.000.000
Budgetoverslag 1995	220.000.000