

For topografiske kort forventes såvel produktionen som produktiviteten at være ca. 40 pct. mindre end forudsat ved budgetteringen. Årsagen hertil er uforudsete eftervirkninger af produktionens flytning til nye lokaler på Rentemestervej, idet efterfølgende levering og indkøring af trykkemaskiner blev væsentlig forsinket. Dette medførte, at topografiske kort, der var forventet færdigtrykte i 1991, først bliver klar primo 1992. Endvidere medfører omlægning til nye produktionsprocesser og øgede opgaver med samordning af kort- og geodataproduktionen i Danmark en midlertidig reduktion i produktionen.

For matrikelkort er produktionen og produktiviteten henholdsvis 20 pct. og 10 pct. mindre end forudsat ved budgetteringen. Nedgangen skyldes foruden flytningen, at elevproduktionen af analoge kort er ophørt. På Fyn, jf. Akt 59 16/1 91, er den budgetterede produktivitet opretholdt for de digitale kort, idet omlægningen til digital form her vil være afsluttet i 1991.