

**34. Københavns Teknikum, 3. etape**

Projektbeskrivelse: 3. etape af undervisningskomplekset, Ballerup.

Hjemmel: Akt. 208 30/5 1990 og Akt. 40 14/11 1990.

Igangsættelse: Medio 1990.

Færdiggørelse: Medio 1993.

Bruttoetageareal: 11.894 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 8.415 kr.

	Mio. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1992, reg.indeks 128 .....	168,6	99,2
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....	0,9	0,6
Totaludgift, reg.indeks 130 .....	<b>169,3</b>	<b>99,6</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1991 .....	27,5	6,8
1992 .....	42,0	55,7
1993 .....	37,1	37,3

**37. Midtjysk Teknikum**

Projektbeskrivelse: Nyt uddannelseskompleks til Vestjysk Teknikum, der er under fusion med Midtjysk Handelshøjskolecenter.

Hjemmel: Akt. 128 18/3 1992

Igangsættelse: Primo 1992

Færdiggørelse: Primo 1995

Bruttoetageareal: 9.800 m<sup>2</sup>

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>:

	Mio. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 128 18/3 1992, reg.indeks 128 .....	148,0	29,7
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....	1,8	0,3
Totaludgift, reg.indeks 130 .....	<b>149,9</b>	<b>30,0</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
1992 .....	20,0	10,0
1993 .....	10,0	10,0
1994 .....	-	10,0
1995 .....	-	-

**38. Københavns Teknikum, 4. etape**

Projektbeskrivelse: 4. etape af undervisningskomplekset, Ballerup.

Hjemmel: Akt. 103 22/1 1992 og Akt. 201 13/5 1992.

Igangsættelse: Primo 1992

Færdiggørelse: Primo 1995

Bruttoetageareal: 7.130 m<sup>2</sup>

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 8.605 kr.