

ad 7319. Fredericia (brevcenter)

Det forventede merforbrug skyldes en udvidelse af projektet, som er beskrevet i Akt. A 19/2 1992. Et mindreforbrug i 1991 på grund af en forsinket iværksættelse af projektet medfører endvidere et tilsvarende merforbrug i 1992.

ad 7325. PTM (energi besp.)

Det forventede merforbrug skyldes en fremskydelse af projektets gennemførelse og vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1993.

ad 7334. Herning nybygning.

Det forventede merforbrug skyldes, at visse terrænarbejder har måttet udskydes fra 1991 til 1992.

ad 7336. Århus (Ankersgade) ombygning

Det forventede mindreforbrug skyldes en fremskyndelse af projektets gennemførelse, hvilket medførte et tilsvarende merforbrug i 1991.

ad 7338. PTM ombygning

Det forventede merforbrug skyldes en forsinket iværksættelse af projektet, hvilket medførte et tilsvarende mindreforbrug i 1991.

ad 7342. Midtsjællands Postcenter

Det forventede merforbrug skyldes en forsinket iværksættelse af projektet, hvilket medførte et mindreforbrug i 1991.

ad 7343. Hinnerup nybygning

Det forventede mindreforbrug skyldes en forsinket iværksættelse af projektet og vil medføre et tilsvarende merforbrug i 1993.

ad 7344. Købmagergade ombygning

Det forventede merforbrug skyldes ekstraordinære udgifter på grund af, at en fløj af bygningen er sunket ca. 8 cm. Det forventes, at disse ekstraudgifter kan afholdes inden for projektets totaludgift. Der forventes således et tilsvarende mindreforbrug i 1994.

ad 7345. Ringsted ombygning

Det forventede merforbrug skyldes en fremskyndelse af projekteringsarbejdet og vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1993.

ad 7347. Århus (Banegårdspladsen) ombygning

Det forventede mindreforbrug skyldes en fremrykning af projektets gennemførelse, hvilket medførte et tilsvarende merforbrug i 1991.

ad 7575. Projektering af kommende anlægsarbejder

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der ikke forventes anvendt midler til projektering af kommende anlægsarbejder.